



Parecer técnico parcial da análise da prestação de contas

O **Convênio nº. 04/2018**, firmado com a com a Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro, tendo como objeto a reforma do Estádio Municipal, valor total de R\$ 650.440,13, recurso da SUDESB com vigência final em 23/03/2020.

1ª PARCELA, liberada em 05/06/18, no valor de R\$ 250.314,34.

SITUAÇÃO:

- 1- DOCUMENTOS – A Prefeitura não apresentou a prestação de contas.
- 2- LAUDO TÉCNICO – Não há vistoria desta etapa.

2ª PARCELA, no valor de R\$ 206.777,46, ainda não foi repassada.

3ª PARCELA, no valor de R\$ R\$ 193.348,33, ainda não foi repassada.

Obs: Foram encaminhados os Ofícios DIGER nº 0216/2018 e nº 0353/2019, informando a vigência do convênio e da ausência da prestação de contas da 3ª parcela. Porém, o Município informou que rescindiu o contrato com a empresa que estava executando a obra e está realizando uma nova Licitação.

Em 09/03/20

Ivanildes Vilas Boas

Coordenação de Controle de Convênios