



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Bahiana de Basketball

CNPJ:13.573.621/0001-06

Data de Criação: 25/03/1933

Endereço: Av. Eliomar Baleeiro, 302, Bloco 11, apt 302, JD. Nova Esperança. CEP 41370 - 045

Telefone: 71 997067831

Endereço eletrônico (e-mail): basketballbahiano@outlook.com

Dados do Representante Legal

Nome: Walter José Fernandes

Endereço: Rua Clara Nunes, nº 247, apt 2002, Pituba – Salvador BA CEP: 418.104-25

Endereço eletrônico (e-mail): Walter2001rep@yahoo.com.br

RG/Órgão expedidor/UF: 1459124421

CPF: 236217537-53

B. OBJETO DA PARCERIA

Realização do Projeto CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3x3, vinculado ao Plano Plurianual de 2020/2023:

Programa: 303 – Desenvolvimento Produtivo;

Compromisso: 003 – Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais;

Meta: 0001 – Expandir a participação de atletas nos programas de esporte de alto rendimento;

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Desenvolver e promover a modalidade de basquetebol em todo estado da Bahia.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O território baiano tem se tornado um grande celeiro de atletas que tem alcançado cenários nacionais e internacionais. A exemplo de nomes como Ana Marcela (maratona aquática), Isaquias Queiroz (remo), Bia Queiroz (boxe) que alcançaram medalhas olímpicas na trajetória de atleta profissional, emplacando a Bahia no pódio olímpico de Tóquio em 2020.

A realização de competições esportivas é de suma importância para o fomento da modalidade, bem como um meio para manter, granjear e incentivar atletas profissionais que buscam nas competições a superação de desafios, bem como a motivação para viver do esporte. Estes encontram nas competições um meio para a integração profissional, tendo em vista que a modalidade ainda se encontra em crescimento no país. A motivação das equipes se torna essencial para que o desenvolvimento da modalidade siga em pleno fluxo, pois é fato que a contínua perseverança de atletas faz com que o basquete siga escrevendo sua trajetória mediante uma sociedade que tem como paixão o futebol. É sabido que através da promoção de competições com alto nível de competitividade, pode-se estimular o aprimoramento técnico da modalidade em solo brasileiro, bem como a atração de investimentos, o que garante subsídios para a evolução do basquete em competições nacionais e internacionais.

Além dos benefícios para os profissionais que atuam diretamente com a modalidade, os eventos de competição impactam a comunidade expectadora. As pessoas têm a oportunidade de assistir a eventos esportivos emocionantes, torcer por seus times ou atletas favoritos, se envolvendo em uma experiência compartilhada com outros fãs. Outrossim, inspiram e motivam pessoas, levando estímulo acerca da dedicação ao esporte, influenciando num estilo de vida mais ativo e na superação de desafios pessoais. Ademais, são muitas as pessoas que sonham em seguir carreira como atletas profissionais com a finalidade

de poder proporcionar aos seus familiares um estilo de vida mais digno, dado as desigualdades sociais que compõe o Brasil. Esses pontos positivos são de grande relevância, pois, pode-se notar que as competições não beneficiam apenas uma parte de um grupo.

As metas a serem atingidas nesse evento:

- Realizar o CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3x3, em 04 (quatro) etapas;
- Aprimorar o desenvolvimento dos profissionais envolvidos no projeto;
- Premiar as três primeiras equipes masculinas e femininas em todas as categorias.

Diante dos dados apresentados e considerando que este evento faz parte da estratégia da Federação Bahiana de Basketball no desenvolvimento do basquete no estado, e em consonância com a finalidade da SUDESB, a qual tem buscado fomentar o esporte no Estado da Bahia, a FBB apresenta o projeto "CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3x3", com a participação de 320(trezentos e vinte) atletas de municípios baianos, masculinos e femininos, nas categorias, Sub 16, Sub 18, Sub 23 e Adulto, divididos em 04(quatro) etapas, que jogarão partidas 3x3, previsto para ser realizado em Lauro de Freitas, Salvador e Feira de Santana, no período de 11/08 a 08/10/2023, com uma expectativa de público de 100 pessoas por dia.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1: Promover toda estrutura e logística para realização do projeto CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3X3

Critério de Aceitação:

Promover toda estrutura e logística para realização do projeto, conforme os itens: Apoio técnico Operacional, logística e Infraestrutura, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 2. Promover as ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto

Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, de acordo com o quantitativo e especificação técnica descritivo dos itens: Material promocional e comunicação (divulgação e identificação), de acordo com a previsão de receitas.

E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Realizar o Circuito Baiano de Basquete 3x3		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Quant.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
					Mês 1	
OBJETIVO DA PARCERIA	Desenvolver e promover a modalidade de basquetebol em todo estado da Bahia.	Indicador 1: Atletas inscritos	Atletas	Ficha de inscrição,	320	Alcance da Meta: Maior ou igual a 80% Meta cumprida; Entre 60% a 79% Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 59% Meta descumprida
		Indicador 2: Nº de lutas	Lutas	súmula	400	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta descumprida
METAS	Meta 1: Realizar o Circuito Baiano 3x3, em 04 (quatro) etapas	Indicador 3: Nº de Etapas	Etapas	Súmula e Registro Fotográfico	4	Alcance da Meta: Igual a 100% Meta cumprida; Entre 99% e 25% Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 24% Meta descumprida

	<p>Meta 2: Aprimorar o desenvolvimento dos profissionais envolvidos no projeto</p>	<p>Indicador 4: Nº de técnicos e árbitros</p>	<p>Técnicos e Árbitros</p>	<p>Relatório de Reuniões quinzenais</p>	<p>29</p>	<p>Alcance da Meta: Maior ou igual a 80% Meta cumprida; Entre 60% a 79% Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 59% Meta descumprida</p>
	<p>Meta 3: Premiar as três primeiras equipes masculinas e femininas em todas as categorias.</p>	<p>Indicador 5: Nº de equipes classifiicadas</p>	<p>Equipes femininas e masculinas</p>	<p>Resultado oficial e relatório fotográfico</p>	<p>24.</p>	<p>Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta descumprida</p>

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

1ª FASE:

A primeira fase do projeto se dará através das atividades administrativas do mesmo, a fim de que venha ser realizado uma entrega profissional e adequada para todos os participantes.

Serão realizadas reuniões com a equipe responsável pela produção e entrega dos eventos de competição, alinhando as vistorias técnicas aos locais de execução, bem como a elaboração do planejamento para montagem da estrutura.

O levantamento de todos os fornecedores para aquisição dos materiais dispostos na planilha de rubricas neste documento também compõe a fase 1, garantindo que a estrutura seja entrega com alto nível de qualidade.

2ª FASE:

A segunda fase do projeto se dará através da montagem da estrutura onde as competições serão realizadas. Serão necessários 4 dias para montagem e adequação da estrutura a fim de receber os atletas e o público expectador.

As competições, de fato, ocorrerão conforme cronograma disposto abaixo:

CIDADE	DATA
<p>I ETAPA Lauro de Freitas Programação: I etapa Circuito Baiano de Basquete 3x3</p>	11 a 13 de Agosto
<p>II ETAPA Salvador Programação: II etapa Circuito Baiano de Basquete 3x3</p>	01 a 03 de Setembro
<p>III ETAPA Feira de Santana Programação: III etapa Circuito Baiano de Basquete 3x3</p>	08 a 10 de Setembro
<p>IV ETAPA Salvador - FINAL Programação: IV etapa Circuito Baiano de Basquete 3x3</p>	06 a 08 de Outubro

3ª FASE:

A terceira fase se dá pelo encerramento das ações do evento e elaboração do relatório final que será entregue à prestação de contas, a fim de comprovar a finalização e entrega do evento proposto.

Período de Execução: 3 meses

Prestação de Contas: até 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas

Igual ou Maior que 80% - Meta cumprida

Entre 60% a 79% - Meta parcialmente cumprida

Igual ou menor que 59% - Meta descumprida

H. PARÂMETRO PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados as ações descumpridas sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA: NÃO GLOSA;**AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE:** GLOSA O VALOR EQUIVALENTE AO ITEM DA AÇÃO NÃO CUMPRIDA;**AÇÃO DESCUMPRIDA:** GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADA.**I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS****Período de Execução:** 11/08 A 08/10/2023**Vigência:** 150(cento e cinquenta) dias**Prestação de Contas:** 90 (noventa) dias após o término da Vigência**I. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS**

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS					
1.	Receitas	Mês 1	Mês 2		TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	405.167,00	400.000,00	0,00	805.167,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Receitas		405.167,00	400.000,00	0,00	805.167,00
2.	Despesas	Mês 1	Mês 2		TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos				
2.1.1	Remuneração da equipe				
2.1.1.1	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Encargos Sociais				
2.1.2.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10	INSS Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Encargos Sociais)		0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal (Recursos Humanos)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Custos Diretos Detalhamento dos Itens				
2.2.1	(Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	(Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	(Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Custos Diretos)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
2.3.1	MATERIAL PROMOCIONAL	Quant.	Diária	Valor unit.	Valor total
2.3.1.1	Confecção de coletes, 100% poliéster, com viés no pescoço, disponível em 2 cores, com impressão monocromática, frente e verso.	150	1	30,00	4.500,00
2.3.1.2	Confecção de camisas para equipe permanente de trabalho, em malha, fio escócia, em tamanhos variados, impressão colorida, frente e verso. (60 unidades)	60	1	40,00	2.400,00
2.3.2	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL				
2.3.2.1	Serviço de brigadistas nos locais de evento. Responsável pela supervisão geral e por cuidar do bem-estar de todos os participantes. (4 brigadistas x 12 dias).	4	12	300,00	14.400,00
2.3.2.2	Serviço de limpeza, incluso agentes e material necessário para manutenção da limpeza do local. (6 pessoas x 12 dias).	6	12	250,00	18.000,00
2.3.2.3	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros. Em média são 6 árbitros por dia. 6 árbitros x 12 dias de competição = 60 árbitros.	6	12	280,00	20.160,00
2.3.2.4	Serviço de eletricitista, para atuar nas instalações elétricas necessárias no funcionamento da competição, incluindo montagem, contendo 1 eletricitista trabalhando. (1 eletricitista x 20 dias).	1	20	300,00	6.000,00
2.3.2.5	Serviço de segurança para atuar nas competições (6 seguranças x 12 dias).	6	12	250,00	18.000,00
2.3.2.6	Serviço de vigilância patrimonial noturno, para atuar na vigia da Arena, incluindo período de montagem, durante o período da noite, 12H de trabalho, contendo 1 vigilante trabalhando (1 vigia x 20 dias).	1	20	280,00	5.600,00
2.3.2.7	Contratação de Serviço de Pessoa Jurídica responsável pela música e locução oficial do evento em 12 dias de competição.	1	12	2.750,00	33.000,00
2.3.2.8	Serviço de promotoras de eventos, para as cerimonias de premiação. (2 pessoas x 12 dias)	2	12	250,00	6.000,00
2.3.2.9	Serviço de carregadores para atuar nas ações de montagem e desmontagem da estrutura da arena, contendo 10 pessoas trabalhando (2 dias x 4 eventos totalizando 8 dias).	10	8	160,00	12.800,00
2.3.3	AMBULÂNCIA				
2.3.3.1	Contratação de serviços médicos inclusa ambulância básica e socorrista, com o objetivo de efetuar eventuais atendimentos e deslocamentos necessários durante o evento. (1 ambulância x 12 dias)	1	12	2.000,00	24.000,00
2.3.4	LOGÍSTICA				
2.3.4.1	Locação de caminhão para transporte do material para as 4 competições, incluindo combustível, hospedagem e pedágio. (1 unidade x 20 diárias)	1	20	1.500,00	30.000,00

2.3.4.2	Locação de VAN para transporte da equipe de arbitragem durante o período de competição, incluso combustível e pedágio. (2 vans x 12 dias)	1	12	950,00	11.400,00
2.3.4.3	Locação de carro para equipe de produção da competição, tipo pickup, incluso combustível e pedágio. (1 unidade x 12 dias)	1	12	600,00	7.200,00
2.3.5	COMUNICAÇÃO (Identidade/Divulgação)				
2.3.5.1	Gradil - Placa + Adesivo de 2,00m x 0,90m	16	1	175,00	2.800,00
2.3.5.2	Prismas - 2,00m x 0,70m	16	1	98,00	1.568,00
2.3.5.3	Totem - Adesivo 1,90m x 0,70m	4	1	79,75	319,00
2.3.5.4	Comunicação Carrinho de bola 0,40m x 1,00m	4	1	32,50	130,00
2.3.5.5	Serviço de captação de imagens e edição, com operação através de câmeras em Full HD, incluso captação de imagens através de drones, cobrindo as 4 competições. Entrega de vídeo editado ao término de cada competição, entre 1 a 2 minutos, além da entrega de vídeo editado ao término do projeto, de no mínimo 3 minutos, contendo um compilado das ações. Incluso transporte, hospedagem e alimentação.	1	4	20.200,00	80.800,00
2.3.5.6	Serviço de transmissão via streaming para canal do YouTube, contendo 3 câmeras, mesa de corte, laptop, máscara para o placar, cinegrafistas, auxiliares e técnicos necessários para execução do serviço, cobrindo as 4 competições. Incluso alimentação, transporte e hospedagem.	1	4	21.050,00	84.200,00
2.3.5.7	Serviço de Internet de pelo menos 20G, disponibilizado via cabo no local da arena, para ser utilizado na transmissão do evento e na utilização do sistema de eventmaker nos 12 dias de competição	1	12	2.500,00	30.000,00
2.3.6	INFRAESTRUTURA				
2.3.6.1	Locação de mesas pranchão 1,80m x 0,75m com toalha de lycra, cobertura até os pés, com designer curvo. Serão utilizadas 3 mesas com toalhas em 12 dias de competição (3 mesas x 12 dias)	3	12	135,00	4.860,00
2.3.6.2	Locação de cadeiras. Serão utilizadas 12 cadeiras em 12 dias de competição (12 cadeiras x 12 dias)	12	12	5,00	720,00
2.3.6.3	Locação de 70 gradis de plástico medindo 2 x 1 m em 12 dias de competição (70 cadeiras x 12 dias)	70	12	45,00	37.800,00
2.3.6.4	Locação de unifila. Serão utilizados 16 unifilas em em 12 dias de competição (16 unifilas x 12 dias)	16	12	20,00	3.840,00
2.3.6.5	Locação de 12 postes com rede de proteção para 3 competições totalizando 9 dias.	12	9	550,00	59.400,00
2.3.6.6	Locação de 5 arquibancada com 2 mts de largura x 1,70 mts de profundidade x 2,60 mts de altura, com guarda corpo e 3 degraus. (5 arquibancadas x 12 dias)	5	9	1.750,00	78.750,00
2.3.6.7	Locação de 02 carrinhos para guarda bolas de basquete, em 12 dias de competição (2 carrinhos x 12 dias)	2	12	50,00	1.200,00
2.3.6.8	Locação de 2 Totens de 2m x1m, com informações pertinente a competição. (2 totens x 12 dias)	2	12	130,00	3.120,00
2.3.6.9	Locação de Pódio (1º, 2º, 3º lugar) sendo 3 pódios de madeira com as dimensões 50cmx60cmx60cm (1 lugar), 40cmx60cmx60cm (2 lugar) e 32cmx60cmx60cm (3 lugar), em 12 dias de competição	3	12	550,00	19.800,00
2.3.6.10	Locação de TV com suporte. Será utilizada 1 TV 65' com suporte vertical, para placar em 12 dias de competição	1	12	1.100,00	13.200,00
2.3.6.11	Locação de Laptop, com configuração mínima de sistema operacional windows 10, pacote office instalado, 500Gb de HD e processador de 2GB, para placar e sistema eventmaker. (2 laptops x 12 dias)	2	12	350,00	8.400,00
2.3.6.12	Locação de piso oficial de basquete 3x3, com as medidas de 17m x 15m. 1 conj de pisos com as medidas total de 17m x 15m, em 12 dias de competição	1	12	5.500,00	66.000,00
2.3.6.13	Locação de piso/manta de borracha anti-impacto para diminuir o atrito entre quadra e o chão, em 12 dias de competição	1	12	1.900,00	22.800,00

2.3.6.14	Locação de 2 tabelas de basquete, sendo uma reserva. Será utilizada 1 tabela de basquete, tampo acrílico medindo 1,78m x 1,05m, e outra como reserva, em 12 dias de competição	2	9	2.200,00	39.600,00
2.3.6.15	Locação de gerador 5 KVAs, preferencialmente silencioso para viabilizar o uso dos equipamentos de som e iluminação com combustível incluso. 1 gerador de 5KVA em 12 dias de competição	1	12	1.200,00	14.400,00
2.3.6.16	Locação de sonorização para toda a competição contendo 4 caixas ativas de 400 RMS e mesa de som com 6 canais, técnico de som e cabeamento em 12 dias de competição	1	12	1.500,00	18.000,00
Subtotal (Custos Diretos)				71.060,25	805.167,00
2.4	Custos Indiretos				
2.4.1	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Água	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Luz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Serviços contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	Assessoria jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Custos Indiretos)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas					805.167

J. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	PARCELA ÚNICA
ago/2023	R\$ 405.167,00
set/2023	R\$ 400.000,00
TOTAL	R\$805.167,00 (oitocentos e cinco mil cento e sessenta e sete reais)

Este ajuste será liberado em duas parcelas. A primeira após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, e a segunda 30 dias após o repasse da primeira, visando à execução do projeto no período de 11 de agosto a 08 de outubro de 2023.

L.PATROCÍNIO/ APOIO TÉCNICO LOGÍSTICO

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?	R\$150,00	

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa quais os critérios?

Será destinado para outras despesas inerentes ao projeto não contempladas nas linhas relacionadas aqui como: hospedagem, alimentação para comissão técnica.

Nota explicativa: O projeto contará somente com o Patrocínio financeiro Público através da SUDESB.

Salvador, 12 de julho de 2023

Walter José Fernandes
Presidente

Sinval Vieira
Coordenador de Excelência Esportiva

Vicente José de Lima Neto
Diretor-geral



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 12/07/2023, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Walter José Fernandes, Usuário Externo**, em 12/07/2023, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 17/07/2023, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00070600872** e o código CRC **8270D6A5**.