



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB**  
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

## PLANO DE TRABALHO

### A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

#### Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Baiana de Jiu Jitsu e MMA – FBJJMMA

CNPJ: 19.339.262/0001-03 - Data de Criação: 04/10/2013

Endereço: Praça Irmã Dulce, nº2, Galpão, Largo de Roma, CEP: 41.515-235, Salvador- Bahia. Telefone: (71) 99228-3944

[Endereço eletrônico: eanbahial@gmail.com](mailto:eanbahial@gmail.com)

#### Dados do Representante Legal

Nome: Evandro Alves Nascimento

Endereço: Avenida Jorge Amado, 214, Ap 501, Bairro Imbui, Salvador-ba, CEP 41.720-040.

RG 01.399.487-59 /Órgão expedidor/UF: SSP/BA CPF: 271.732.085-72

email: eanbahia@gmail.com

### B ) OBJETO DA PARCERIA

Realização do **JUAFight** vinculado ao Plano Plurianual 2024-2027 por meio do:

**Programa:** 414 –Esporte Por Toda Parte

**Compromisso:** 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

**Indicador:** 01. Número de Projetos apoiados - 03 Etapa

2. Número de Municípios Beneficiados – 01 (Juazeiro-BA)

### C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar o **JUAFight: Etapa I – Seminário Jafel Filho, Etapa II – Competição de MMA e Etapa III - Seminário O segredo do Campeão com Jailton Malhadinho**; dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando o desenvolvimento do MMA, desde o esporte de base até a profissionalização e o alto rendimento no Estado da Bahia.

### D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREMATINGIDAS

Nos últimos anos tem surgido muitos atletas talentosos em busca de projeção nacional e internacional, graças ao trabalho incansável da FBJJMMA no apoio a diversas academias, professores e organizadores de eventos.

Buscando-se atender a base através do esporte de formação, sem deixar de lado ações que fomentem a trajetória para o alto rendimento áaqueles que desejem galgar degraus mais altos no esporte, a FBJJ MMA buscou realizar e apoiar o número maior de eventos com vistas a proporcionar o maior número de participante.

Considerando a importancia da prática do esporte, o MMA se revela como uma das modalidades mais completas, não só como formação, mas também como fomento ao alto rendimento.

Diante dos dados apresentados e considerando que o MMA é uma modalidade com grande identificação atletas baianos, e em consonancia com a finalidade da SUDESB a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, é que a FBJJ MMA - Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA, apresenta o projeto para a realização do **JUAFight; Etapa I – Seminário Jafel Filho, Etapa II – Competição de MMA e Etapa III - Seminário O segredo do Campeão com Jailton Malhadinho**, com a participação de 180 atletas e um público estimado de 350 pessoas, no dia 31 de maio, 01e 14de junho de 2024, respectivamente, realizado no Juá Garden Shopping, localizado na BR 407, KM 5, nº 5318, Distrito Industrial do São Francisco, Juazeiro -Bahia.

## E.DESCRICÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

### E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

#### Ações

##### **Ação 1. Realizar a JUAFight.**

##### **Ação 2. Divulgação e montagem do projeto.**

**Critério de Aceitação:** Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do itens 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas

**Critério de Aceitação:** Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Material Esportivo conforme item: 2.2.3 , Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas

##### **Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto.**

**Critério de Aceitação:** Confeccionar medalhas e Troféus Personalizados em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item 2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

## E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

<b>QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO</b>						
	<b>Indicador</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meio de Verificação</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Parâmetro de Avaliação de Desempenho</b>	
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>	<b>Realização do JUA Fight.</b>				Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida	
<b>METAS</b>	<b>Meta 1:</b> Realização do JUA Fight	Indicador 2: Número de participantes interessados	Etapas	Lista de inscritos e relatório fotográfico	3	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
	<b>Meta 2:</b> Fomento do MMA no estado da Bahia.	Indicador 3: Número de participantes interessados	Participantes	Lista de inscritos	180	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	<b>Meta 3:</b> Participação de 5 municípios da Bahia.	Indicador 5: Nº de Municípios participantes	Municípios	Lista de inscritos	5	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	<b>Meta 4:</b> Realizar a solenidade de premiação, com a entrega de troféus e medalhas	Indicador 4: Nº de atletas	Atletas	Relatório técnico e fotográfico	170	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

#### **F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS**

O JUA Fight, ocorrerá conforme descrito abaixo:

**Etapa I - SEMINÁRIO TÉCNICO** ( Com Jafel Filho UFC) – dia 31 de Maio de 2024, no Juá Garden Shopping, localizado na BR 407, KM 5, nº 5318, Distrito Industrial do São Francisco, Juazeiro -Bahia.

**Etapa II - COMPETIÇÃO DE MMA** – dia 01 de Junho de 2024, no Juá Garden Shopping, localizado na BR 407, KM 5, nº 5318, Distrito Industrial do São Francisco, Juazeiro -Bahia.

**Etapa III - SEMINÁRIO TÉCNICO** (O Segredo do Campeão) – dia 14 de Junho de 2024, no Juá Garden Shopping, localizado na BR 407, KM 5, nº 5318, Distrito Industrial do São Francisco, Juazeiro -Bahia.

A execução de estrutura do evento consiste na montagem de estrutura própria para o desenvolvimento do MMA, sendo o octógono o principal equipamento onde serão desenvolvidas as lutas.

Na produção do evento serão utilizadas estruturas adequadas de acordo com os padrões exigidos pela Confederação Brasileira de MMA, com forte divulgação nas mídias sociais especializadas, possibilitando alcance nacional da competição.

Os procedimentos prévios para a competição consistem na divulgação, abertura das inscrições, cadastramento e seleção dos atletas de acordo com a categoria e peso, credenciamento, pesagem e fechamento das lutas, conforme exigido pela organização nacional.

A execução consiste na montagem de estrutura própria para cada atividade, sendo necessários a montagem de octógono, gradis, conjuntos de mesa e cadeiras, prismas e placas laterais, boxtruss, banner, carpete, praticável, sonorização, iluminação, premiação e demais materiais de publicidade. Para os seminários serão montadas salas climatizadas, projetor multimídia, exposição de slides, aulas com técnicos especializados, material didáticos diversos.

A Federação providenciará a confecção de medalhas personalizadas e trofeus alusivos ao evento, visando a entrega a título de premiação aos competidores. As solenidades de premiação ocorrerão dentro do octógono, logo após a luta. Depois o atleta vencedor se deslocará para local próprio do evento onde tirará fotos e concederá entrevista. Os participantes do seminário receberão certificados a título de participação no seminário. Estima-se a participação de 180 atletas, e um público de 350 pessoas. A etapa II terá início às 16hrs e previsão de término às 21hrs e a etapa I e III iniciará às 9h com a previsão de término às 16h

A efetividade do projeto se dará com a realização do JUAFight, nos dias 31 de maio, 01 e 14 de junho de 2024. Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

## **G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

Cronograma de atividades será executado da seguinte forma:

### **ETAPAS I – SEMINÁRIO TÉCNICO COM JAFEL FILHO UFC**

15/05 à 30/05/2024 – Planejamento e organização do evento

15/05 à 30/05/2024 – Inscrições dos participantes

15/05 à 30/05/2024 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

30/05/2024 – Montagem da estrutura do evento no Shopping

30/05/2024 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

**31/05/2024** - Realização da Seminário Técnico com Jafel

**ETAPAS II – COMPETIÇÃO DE MMA**

15/05 à 31/05/2024 – Planejamento e organização do evento

15/05 à 31/05/2024 – Inscrições dos participantes

15/05 à 31/05/2024 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

31/05/2024 – Montagem da estrutura do evento no Shopping

31/05/2024 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

**01/06/2024** - Realização da COMPETIÇÃO DE MMA**ETAPA III - SEMINÁRIO TÉCNICO O SEGREDO DO CAMPEÃO**

15/05 à 13/06/2024 – Planejamento e organização do evento

15/05 à 13/06/2024 – Inscrições dos participantes

15/05 à 13/06/2024 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

13/06/2024 – Montagem da estrutura do evento no Shopping

13/06/2024 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

**14/06/2024** - Realização do SEMINÁRIO TÉCNICO O SEGREDO DO CAMPEÃO**H.PREVISÃO DE RECEITAS E DEDESPESAS**

<b>PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS</b>		
<b>1.</b>	<b>Receitas</b>	<b>TOTAL</b>
1.1	Recursos Recebidos	250.200,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00
<b>Total Geral de Receitas</b>		<b>250.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Despesas</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Recursos Humanos</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Remuneração da equipe</b>	
2.1.1.1	Salários	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00
2.1.1.3	Alimentação	0,00
<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Encargos Sociais</b>	
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00

2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00

---

**Subtotal (Encargos Sociais) 0,00**

---



---

**Subtotal (Recursos Humanos) 0,00**

---

<b>2.2</b>	<b>Custos Diretos</b>	<b>Diária</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
<b>2.2.1</b>	<b>INFRAETRUTURA</b>				
2.2.1.1	Locação de Boxtruss Q15 medindo 2,00 x 2,00m	3	1	2.400,00	<b>7.200,00</b>
2.2.1.2	Locação de Boxtruss Q15 medindo 5,00 x 3,00m	3	1	2.800,00	<b>8.400,00</b>
2.2.1.3	Locação de Sonorização com operador, kit com 04 caixas de 300w cada, mesa com 08 canais, dois microfones sem fio, cabeamento e extensão	3	1	8.100,00	<b>24.300,00</b>
2.2.1.4	Locação 100 jogos de mesas com cadeira, tampo, toalhas	1	100	49,00	<b>4.900,00</b>
2.2.1.5	locação de 100 gradis disciplinador medindo 2,00 x 1,00	1	100	89,00	<b>8.900,00</b>
2.2.1.6	Locação de Cage para MMA	1	1	9.000,00	<b>9.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)</b>				
2.2.2.1	Lona vinílica 400g para backdrop impressa digitalmente, formato 5,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhós	1	3	2.800,00	<b>8.400,00</b>
2.2.2.2	Lona vinílica 400g para backdrop impressa digitalmente, formato 2,00 x 2,00 com bainha e acabamento em ilhós	1	3	2.000,00	<b>6.000,00</b>
2.2.2.3	Prisma tamanho 2,00 x 0,70 com adesivo fosco	1	20	500,00	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>				
2.2.3.1	Bandagens (pares)	0	80	58,00	<b>4.640,00</b>
2.2.3.2	Protetor Bucal	0	80	40,00	<b>3.200,00</b>
2.2.3.3	Luvas personalizadas e própria para prática do MMA (pares)	0	80	225,00	<b>18.000,00</b>
2.2.3.4	Protetor Genital (coquilha)	0	80	53,00	<b>4.240,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>PREMIAÇÃO</b>				
2.2.4.1	Medalhas Alusivas em metal Zamac com fita digital Personalizada Com 13,00 x13,00 x 4mm	0	80	39,00	<b>3.120,00</b>
2.2.4.2	Troféus em metal alusivos ao evento, 15,00cm e base com 10cm	0	10	480,00	<b>4.800,00</b>
<b>2.2.5</b>	<b>MATERIAL PROMOCIONAL</b>				
2.2.5.1	Camisas em malha com impressão em policromia frente e costa.	0	180	42,00	<b>7.560,00</b>
2.2.5.2	Camisas Polos tamanhos P, M e G, com impressão da marca do evento.	0	60	49,00	<b>2.940,00</b>
<b>2.2.6</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				
2.2.6.1	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (gradil, passarela, área para o público, área reservada para atletas e equipe técnica, área técnica da arbitragem, área técnica da equipe médica)	3	1	7.500,00	<b>22.500,00</b>
2.2.6.2	Serviço de cobertura fotográfica com uso de drone (02 profissionais)	3	1	7.800,00	<b>23.400,00</b>

2.2.6.3	Serviço de filmagem em full HD e edição de vídeo (02 profissionais)	3	1	5.900,00	<b>17.700,00</b>
2.2.6.4	Serviço especializado em eventos esportivos (Juizes laterais, Árbitros centrais, Cutman, Comissário, Cronometrista, Anoucer, Diretor de arbitragem, Diretor técnico, Coordenador Geral, Ring Girl)	1	1	28.500,00	<b>28.500,00</b>
2.2.6.5	Serviço de buffet para eventos esportivos, com bebidas, frutas e lanches.	2	1	6.500,00	<b>13.000,00</b>
2.2.6.6	Serviço de socorro médico especializado em eventos esportivos, com ambulância pronta para remoção, equipada com desfibrilador, com equipe técnica formada por enfermeiro e socorrista.	1	1	9.500,00	<b>9.500,00</b>
<b>Subtotal (Custos Diretos)</b>				<b>94.424,00</b>	<b>250.200,00</b>
<b>Total Geral de Despesas</b>				<b>94.424,00</b>	<b>250.200,00</b>

## I. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

**Alcance das Metas** :Maior ou igual a 80%-Meta cumprida

Entre 69% a 79%-Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59%-Meta descumprida

### Alcance da Meta:

Igual a 100%-Meta cumprida

Menor que 100% -Meta descumprida

## J. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA- NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA-GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

## PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 31 de maio, 01 e 14 de junho de 2024

Vigência: 65 (sessenta e cinco) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	Parcela Única
	R\$ 250.200,00

(Duzentos cinquenta mil e duzentos reais)

Salvador (Ba), 06 de maio de 2024.

**Evandro Alves Nascimento**  
Presidente da FBJJMMMA

**SINVAL VIEIRA**  
Coordenador de Excelência Esportiva

**VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**  
Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Alves Nascimento, Representante Legal da Empresa**, em 06/05/2024, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 06/05/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 08/05/2024, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00089336003** e o código CRC **83648552**.