

PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Baiana de Ciclismo – FBC

CNPJ: 14.675.052/0001-72

Data de Criação: 03/11/2005

Endereço: . Avenida Otávio Mangabeira, nº 1601, Ed. Porto de Sagres, Sala 401, CEP: 41.830-050, Salvador, Bahia

Telefone: (71)99994-0218

Endereço eletrônico (e-mail): fbciclismo@hotmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Orlando Carl Schmidt Junior

Endereço: Rua Armando Tavares, nº 235, Vila Laura, CEP: 40.270-070, Salvador, Bahia

Endereço eletrônico (e-mail): orlando.schmidt@gmail.com

RG/Órgão expedidor/UF: 386668396 - SSP/BA

CPF: 359.624.025-53

B. OBJETO DA PARCERIA.

O Objetivo da parceria visa viabilizar financeiramente um evento inovador, através do **Circuito Baiano de MTB 2021**, vinculado ao Plano Plurianual 2021 a 2023 por meio do:

Programa: 303 - Desenvolvimento Produtivo

Compromisso: 0003 – Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais.

Meta: 0001 – Expandir a participação de atletas baianos em atividades esportivas de Alto Redimento

C. OBJETIVO DA PARCERIA.

Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade de Mountain Bike através da realização do **Circuito Baiano de MTB 2021**.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O inciso II do artigo 217 da Constituição Federal de 1988, trata da destinação dos recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, apenas em casos específicos, para o desporto de alto rendimento.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, até os dias atuais, tem sido crescente a formulação de políticas públicas de inclusão da prática da atividade física e esporte na rotina dos cidadãos, como fator de saúde e desenvolvimento social, oportunizando a participação de um número cada vez maior da população, sobretudo o público jovem.

Busca-se atender a base através do esporte de formação, sem deixar de lado ações que fomentem a trajetória para o alto rendimento para aqueles que desejem galgar degraus mais altos no esporte, para tanto, são realizados um número maior de eventos com vistas a proporcionarem uma maior participação e oferecer mais oportunidades, considerando a importância da prática do esporte, não só como formação, mas também como agente fomentador do alto rendimento.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a prática esportiva tem impactos profundos na qualidade de vida das pessoas, em todas as fases da vida, o que resulta em ganhos imensuráveis para a sociedade nos aspectos da medicina preventiva, no combate ao sedentarismo e todos os problemas a ele agregados.

As práticas de atividades físicas e esportivas proporcionam aos cidadãos benefícios como: melhoria da saúde física e mental; respeito às regras; solidariedade; respeito às diferenças; desenvolvimento de hábitos saudáveis; respeito ao próximo.

Diante dos dados apresentados, e considerando que o ciclismo tem sido uma das modalidades de maior identificação nas diversas faixas etárias em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da Sudesb, a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, a Federação Baiana de Ciclismo - FBC apresentou o Projeto "**Circuito Baiano de MTB 2021**", um projeto que já faz parte do Calendário Anual da FBC de alto rendimento, com previsão para 16 de Outubro 2021 a 06 de Fevereiro de 2022 a realização.

As atividades serão desenvolvidas nas trilhas das cidades: de Caetanos com o Evento Escalada do Cruzeiro de MTB 2021 nos dias 16 e 17 de Outubro de 2021, em Amargosa com o Amarider XCM 2021 nos dias 16 e 17 de Outubro, em Caetité com o Desafio dos Gerais de MTB 2021 nos dias 06 e 07 de Novembro de 2021 e em Lençóis com o Chapada Bike Racing nos dias 04 a 06 de Fevereiro de 2021, no Estado da Bahia, com a participação de 1.200 (Hum mil e duzentos atletas) atletas, divididos para quatro etapas, ficando assim com um limite de 500 (quinhentos) atletas por etapa, de acordo com o Decreto Nº 19.586 de 27 de março de 2021, Art. 9º, I – do Governador do Estado da Bahia, onde prevê a realização de eventos e atividades com a presença de público inferior a 500 (quinhentas) pessoas. O evento não terá a participação de espectadores.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ação 1. Identificação do Objeto Circuito Baiano de MTB 2021

Critério de Aceitação: O projeto será realizado no período de 16 de Outubro de 2021 a 06 de Fevereiro de 2022, onde as atividades serão desenvolvidas em quatro municípios baianos: Caetanos, Amargosa, Caetité e Lençóis, no Estado da Bahia, com a participação de 1.200 (hum mil e duzentos) atletas, divididos para 04 etapas, sendo que o Escalada do Cruzeiro de MTB 2021 e o Amarider Xm 2021 acontecerão nos dias 16 e 17 de Outubro de 2021, o Desafio dos Gerais de MTB 2021 acontecerá no dia 06 e 07 de Novembro e finalizamos com o Chapada Bike Racing que acontecerá no dias 04 a 06 de fevereiro de 2021 na cidade de Lençóis, ficando assim com um limite de 500 (cem) atletas por etapa, de acordo com o Decreto Nº 19.586 de 27 de março de 2021, Art. 9º, I – do Governador do Estado da Bahia, onde prevê a realização de eventos e atividades com a presença de público inferior a 500 (quinhentas) pessoas, os eventos não terão a participação de espectadores. Para a realização do evento será necessário a contratação de Infraestrutura e aquisição de Material Promocional.

Ação 2. Divulgação do Evento

Critério de Aceitação: deve ser confeccionados Banners, Squezes, Camisas de Ciclismo e para os Staffs, Sacochilas, Bonés e Placas personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

Ação 3. Premiação

Critério de Aceitação: Serão realizados 04 solenidades de premiação, sendo duas no dia 17 de Outubro de 2021 nos Eventos Escalada do Cruzeiro de MTB 2021 em Caetanos Bahia, Amarider XCM 2021 na cidade de Amargosa, a terceira solenidade acontecerá no evento Desafio dos Gerais de MTB 2021 na cidade de Caetité e a última solenidade acontecerá no evento Chapada Bike Racing na cidade de Lençóis, no estado da Bahia, todas as provas terão entrega de troféus personalizados com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

E.2 INDICADORES, METAS, E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
--

Realizar o Projeto "Campeonato Baiano de MTB XCO 2021"	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde/und/diária	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
--	-----------	---------	---------------------	-----------------	--------------------------------------

OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade de MTB	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Atletas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	1.200	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	05	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
AÇÕES	Ação 1: Realizar o projeto denominado “Circuito Baiano de MTB 2021”	Indicador 3: Nº Contratação de Infraestrutura, Sonorização, Grades, Cronometragem e Coordenação administrativa	Contratação de Infraestrutura, Sonorização, Grades, Cronometragem e Coordenação administrativa	Nota Fiscal e Registro Fotográfico	0	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
	Ação 2: Divulgação do Evento	Indicador 4: Nº Banners, Placas Squeezes e Sacochilas Confeccionados	Banners, Placas Squeezes e Sacochilas Confeccionados	Nota Fiscal e Registro Fotográficos	04	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
	Ação 3: Premiação	Indicador 5: Nº Solenidades de Premiação realizadas e entrega de troféus	Solenidades de Premiação realizadas e entrega de troféus	Nota Fiscal e Registro Fotográficos	04	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto “**CIRCUITO BAIANO DE MTB 2021**” O projeto será realizado no período de 16 de outubro de 2021 a 06 de fevereiro de 2022, onde as atividades serão desenvolvidas nas trilhas das cidades de Caetanos em 17 de Outubro de 2021 (Escalada do Cruzeiro de MTB 2021), em Amargosa no dia 17 de Outubro de 2021 (Amarider XCM 2021) e em Lençóis na chapada Diamantina nos dias 04 a 06 de Fevereiro de 2022 (Chapada Bike Racing), no Estado da Bahia, com a participação total de 1.200 (Hum mil e duzentos atletas), divididos em quatro etapas, de acordo com o Decreto Nº 19.586 de 27 de março de 2021, Art. 9º, I – do Governador do Estado da Bahia, onde prevê a realização de eventos e atividades com a presença de público inferior a 500 (quinhentos) pessoas, os eventos não terão a participação de espectadores. Para a realização do evento será necessário a contratação de Infraestrutura e aquisição de Material Promocional.

A divulgação do evento será realizada através Banners, Placas, Squeezes e Troféus personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

Serão realizadas 04 solenidades de premiação, nas seguintes datas: duas no dia 17 de Outubro de 2021, outra dia 07 de novembro de 2021 e a ultima dia 06 de Fevereiro de 2022, com entrega de troféus personalizados com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

G. CONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Elaboração do Projeto	Agosto de 2021
2	Divulgação do Evento	Setembro e Outubro de 2021
3	Início das Atividades – Escalada do Cruzeiro de MTB 2021	16 de Outubro de 2021
	Início das Atividades – Amarider XCM 2021	16 de Outubro de 2021
	Início das Atividades – Desafio dos Gerais de MTB 2021	06 de Novembro de 2021
	Chapada Bike Racing	04 de Fevereiro de 2021
4	Etapas (se houver)	17 de Outubro, 07 de Novembro e 05 e 06 de Fevereiro de 2022
5	Solenidade de Premiação	17 de Outubro 2021, 07 de novembro 2021 e 06 de fevereiro de 2022
6	Prestação de Contas	Fevereiro de 2022

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida

Entre 60% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

META CUMPRIDA - NÃO GLOSA

META CUMPRIDA PARCIALMENTE – GLOSA O VALOR EQUIVALENTE AO ITEM DA META NÃO CUMPRIDA.

META DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 03 a 19 de setembro de 2021

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS			
1.	Receitas	Mês 1	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	160.250,00	160.250,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
Total Geral de Receitas		160.250,00	160.250,00

2.	Despesas	Mês 1	TOTAL	
2.1	Despesas com Recursos Humanos			
2.1.1	Remuneração da equipe			
2.1.1.1	Salários	0,00	0,00	
2.1.1.2	Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.)	0,00	0,00	
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00	0,00	
2.1.2	Encargos Sociais			
2.1.2.1	INSS	0,00	0,00	
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00	
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	
2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	
2.1.2.8	IRRF	0,00	0,00	
2.1.2.9	ISSQN	0,00	0,00	
2.1.2.10	Outros encargos/tributos	0,00	0,00	
Subtotal (Encargos Sociais)		0,00	0,00	
Subtotal (Recursos Humanos)		0,00	0,00	
2.2	Custos Diretos – Escalada do Cruzeiro de MTB 2021 – (A)			
2.2.1	INFRAESTRUTURA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.2.1.1	GRADE DE CONTENÇÃO TAM 2 X 1 - (Caetanos)	60	45,00	2.700,00
2.2.1.2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM 05 CXS DE SOM ATIVA, MESA DE 6 CANAIS, MICROFONE SEM FIO, COM OPERADOR DE SOM (01 DIA)	01	4.500,00	4.500,00
2.2.1.3	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA	01	2.300,00	2.300,00
2.2.1.4	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO	01	2.800,00	2.800,00
2.2.2	DIVULGAÇÃO			
2.2.2.1	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)	02	820,00	1.640,00

2.2.2.2	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO)	04	420,00	1.680,00
2.2.2.3	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO)	01	1.400,00	1.400,00
2.2.2.4	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 17 X 17 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS	150	8,00	1.200,00
2.2.3 MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.3.1	CAMISA MALHA PV, 67% POLIESTER, 33% DE VISCOSE, GOLA BÁSICA, COR VERMELHA, IMPRESSÃO EM SILK LOCALIZADA EM TAMANHO A4 (STAFSS)	40	35,00	1.400,00
2.2.5 SERVIÇOS				
2.2.5.1	COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA COMPETIÇÃO: (PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM TODOS OS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS, DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUAS REALIZAÇÕES, CONTROLE DAS INSCRIÇÕES)	01	5.500,00	5.500,00
Subtotal (Custos Diretos)		261	96,25	25.120,00

2.2 Custos Diretos – Amarider XCM 2021 – (B)

2.2.1	INFRAESTRUTURA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.2.1.1	GRADE DE CONTENÇÃO TAM 2 X 1 - (Amargosa)	60	35,00	2.100,00
2.2.1.2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM 05 CXS DE SOM ATIVA, MESA DE 6 CANAIS, MICROFONE SEM FIO, COM OPERADOR DE SOM (01 DIA)	01	4.500,00	4.500,00
2.2.1.3	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO	01	2.800,00	2.800,00
2.2.2 DIVULGAÇÃO				
2.2.2.1	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)	02	820,00	1.640,00
2.2.2.2	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO)	04	420,00	1.680,00
2.2.2.3	BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO)	01	1.400,00	1.400,00
2.2.2.4	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 17 X 17 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS	250	8,00	2.000,00
2.2.4 PREMIAÇÃO				
2.2.4.1	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 25 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES.	90	50,00	4.500,00
2.2.5 SERVIÇOS				
2.2.5.1	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM E CHIPAGEM DE TODO O EVENTO (01 DIA)	01	4.500,00	4.500,00
Subtotal (Custos Diretos)		410	61,27	25.120,00

2.2 Custos Diretos – Desafio dos Gerais de MTB 2021 – (C)

2.2.1	INFRAESTRUTURA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.2.2 DIVULGAÇÃO				
2.2.2.1	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 2 X 0,80 M (GRADE DE CONTENÇÃO)	8	120,00	960,00

2.2.2.2	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)	02	820,00	1.640,00
2.2.2.3	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO)	04	420,00	1.680,00
2.2.3	MATERIAL PROMOCIONAL			
2.2.3.1	CAMISA DE CICLISMO PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM LYCRA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, 3 BOLSOS TRASEIROS, ABERTURA FRONTAL TOTAL, PROTEÇÃO UV.	300	69,00	20.700,00
2.2.4	PREMIAÇÃO			
2.2.4.1	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 25 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES.	100	50,00	5.000,00
2.2.5	SERVIÇOS			
Subtotal (Custos Diretos)		414	72,42	29.980,00

2.2 Custos Diretos – Chapada Bike Racing – (D)

2.2.1	INFRAESTRUTURA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.2.1.1	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM 05 CXS DE SOM ATIVA, MESA DE 6 CANAIS, MICROFONE SEM FIO, COM OPERADOR DE SOM (01 DIA)	01	4.500,00	4.500,00
2.2.1.2	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA	01	2.300,00	2.300,00
2.2.1.3	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO	01	2.800,00	2.800,00
2.2.2	DIVULGAÇÃO			
2.2.2.1	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 2 X 0,80 M (GRADE DE CONTENÇÃO)	10	120,00	1.200,00
2.2.2.2	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO)	4	420,00	1.680,00
2.2.2.3	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO)	01	1.400,00	1.400,00
2.2.3	MATERIAL PROMOCIONAL			
2.2.3.1	CAMISA DE STAFF PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM DRY	100	30,00	3.000,00
2.2.3.2	CAMISA DE CICLISMO PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM LYCRA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, 3 BOLSOS TRASEIROS, ABERTURA FRONTAL TOTAL, PROTEÇÃO UV.	500	69,00	34.500,00
2.2.3.3	BONÉS PERSONALIZADOS, MODELO TRUCKER	100	25,00	2.500,00
2.2.3.4	SACOCHEIRA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO TACTEL COM CORDÃO 100% POLIESTER TAMANHO 30X40CM	500	8,00	4.000,00
2.2.3.5	SQUEEZE PERSONALIZADO, EM POLIETILENO, COR VERDE, VÁLVULA DE PVC ATÓXICO, CAP 500 ML PROMOCIONAL	500	8,00	4.000,00
2.2.5	SERVIÇOS			
2.2.5.1	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM E CHIPAGEM DE TODO O EVENTO (02 DIAS)	01	7.000,00	7.000,00
Subtotal (Custos Diretos)		2.362	33,88	80.030,00

2.2 Custos Diretos – CONSOLIDADO DOS EVENTOS – (A+B+C+D)

2.2.1	INFRAESTRUTURA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.2.1.1	GRADE DE CONTENÇÃO TAM 2 X 1 - (Amargosa)	60	35,00	2.100,00
2.2.1.2	GRADE DE CONTENÇÃO TAM 2 X 1 - (Caetanos)	60	45,00	2.700,00
2.2.1.3	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM 05 CXS DE SOM ATIVA, MESA DE 6 CANAIS, MICROFONE SEM FIO, COM OPERADOR DE SOM (01 DIA)	03	4.500,00	13.500,00
2.2.1.4	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA	02	2.300,00	4.600,00
2.2.1.5	ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO	03	2.800,00	8.400,00
2.2.2	DIVULGAÇÃO			
2.2.2.1	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 2 X 0,80 M (GRADE DE CONTENÇÃO)	18	120,00	2.160,00
2.2.2.2	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)	06	820,00	4.920,00
2.2.2.3	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO)	16	420,00	6.720,00
2.2.2.4	BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO)	03	1.400,00	4.200,00
2.2.2.5	PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 17 X 17 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS	400	8,00	3.200,00
2.2.3	MATERIAL PROMOCIONAL			
2.2.3.1	CAMISA MALHA PV, 67% POLIESTER, 33% DE VISCOSE, GOLA BÁSICA, COR VERMELHA, IMPRESSÃO EM SILK LOCALIZADA EM TAMANHO A4 (STAFSS)	40	35,00	1.400,00
2.2.3.2	CAMISA DE STAFF PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM DRY	100	30,00	3.000,00
2.2.3.3	CAMISA DE CICLISMO PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM LYCRA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, 3 BOLSOS TRASEIROS, ABERTURA FRONTAL TOTAL, PROTEÇÃO UV.	800	69,00	55.200,00
2.2.3.4	BONÉS PERSONALIZADOS, MODELO TRUCKER	100	25,00	2.500,00
2.2.3.5	SACOCHEIRA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO TACTEL COM CORDÃO 100% POLIESTER TAMANHO 30X40CM	500	8,00	4.000,00
2.2.3.6	SQUEEZE PERSONALIZADO, EM POLIETILENO, COR VERDE, VÁLVULA DE PVC ATÓXICO, CAP 500 ML PROMOCIONAL	500	8,00	4.000,00
2.2.4	PREMIAÇÃO			
2.2.4.1	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 25 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES.	190	50,00	9.500,00
2.2.4.2	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 32 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES.	143	50,00	7.150,00
2.2.4.3	MEDALHA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM METAL ZAMAC COM BANHO GALVONIZADO, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 10CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA	500	8,00	4.000,00
2.2.5	SERVIÇOS			
2.2.5.1	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM E CHIPAGEM DE TODO O EVENTO (01 DIA)	01	4.500,00	4.500,00
2.2.5.2	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM E CHIPAGEM DE TODO O EVENTO (02 DIAS)	01	7.000,00	7.000,00

2.2.5.3	COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA COMPETIÇÃO: (PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM TODOS OS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS, DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUAS REALIZAÇÕES, CONTROLE DAS INSCRIÇÕES)	01	5.500,00	5.500,00
Subtotal (Custos Diretos)		3.447	46,49	160.250,00
2.3	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
2.3.1	(Especificar)	0,00		0,00
2.3.2	(Especificar)	0,00		0,00
2.3.3	(Especificar)	0,00		0,00
Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)		0,00		0,00
2.4	Custos Indiretos			
2.4.1	Internet	0,00		0,00
2.4.2	Transporte	0,00		0,00
2.4.3	Aluguel	0,00		0,00
2.4.4	Telefone	0,00		0,00
2.4.5	Água	0,00		0,00
2.4.6	Luz	0,00		0,00
2.4.7	Serviços contábeis	0,00		0,00
2.4.8	Assessoria jurídica	0,00		0,00
2.4.9	Outros (especificar)	0,00		0,00
Subtotal (Custos Indiretos)		0,00		0,00
Total Geral de Despesas 160.250,00				

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	1ª parcela
2021	R\$ 80.220,00 (Oitenta mil, duzentos e vinte reais)

ANO	2ª parcela
2021	R\$ 80.030,00 (Oitenta mil e trinta reais)

Este ajuste será liberado em 02 parcelas (única), após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto no período de 16 de Outubro de 2021 à 06 de Fevereiro de 2022.

M. CONTRAPARTIDA

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Unidade de medida	Qtd
SERVIÇOS	Contratação de Árbitros	Arbitragem da modalidade	16
	Staffs	Pessoal de apoio	60

N. PATROCÍNIO/ APOIO TÉCNICO LOGÍSTICO

	SIM	NÃO
Haverá cobrança de inscrição?	X	
	VALOR R\$	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor? – Escalada do Cruzeiro de MTB 2021	R\$ 90,00	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor? – Amarider XCM 2021	R\$ 120,00	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor? – Desafio dos Gerais de MTB 2021	R\$ 120,00	
Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor? – Chapada Bike Racing	R\$ 150,00	

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa quais os critérios?

Nos quatro eventos do Projeto Circuito Baiano de MTB 2021, serão cobradas taxas para todos os atletas. Os sites que para inscrição dos eventos são: www.tionlinw.net.br / www.desafioagora.com.br e o <https://www.ticketagora.com.br/>.

Nota Explicativa: As inscrições serão convertidas em receita complementar para o custeio de despesas com: Arbitragem, Staff, Alimentação e hospedagem.

APOIO: (Casa haja apoio preencher planilha abaixo)

ESCALADA DO CRUZEIRO DE MTB 2021

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE	QTD
			MEDIDA	
Privado	Material	Casa do Ciclista	Dinheiro	R\$ 500
		Tia Sônia	Estrutura pro Atleta	R\$ 500
		Teiú	Dinheiro	R\$ 500
		GENET	Dinheiro	500
Público	Serviços	Prefeitura de Caetanos	Ambulâncias	1
Privado	Serviços	GENET	Internet	1
Público	Material			

AMARIDER XCM 2021

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE	QTD
			MEDIDA	
Privado	Material	Feirão Atacado	Frutas Alimentação Atletas	1
		Hospital Coração do Vale	Dinheiro	500
		Smart Supermercado	Refrigerante e Doces	1
		Farmácia União		
Público	Serviços	Prefeitura de Amargosa	Ambulâncias, Bombeiros e Espaço	1
Privado	Serviços	Hotel Volupe	06 Diárias	6
		News Telecom	Internet	1
Público	Material			

DESAFIO DOS GERAIS DE MTB 2021

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE	QTD
			MEDIDA	
Público	Serviços	Prefeitura de Caetité	Ambulâncias	1
Privado	Serviços			
Público	Material			

CHAPADA BIKE RACING 2021

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE	QTD
			MEDIDA	
Público	Serviços	Prefeitura de Caetité	Ambulâncias	1
Privado	Serviços			
Público	Material			

Nota Explicativa: As inscrições serão convertidas em receita complementar para o custeio de despesas com: Arbitragem, Staff, Alimentação e hospedagem.

Lauro de Freitas, BA, 26 de Agosto de 2021

ORLANDO CARL SCHMIDT JUNIOR

Presidente da Federação Baiana de Ciclismo – FBC

SINVAL VIEIRA

Coordenador de Excelência Esportiva

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

Diretor Geral da SUDESB