



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB  
Diretoria de Fomento - SUDESB/DG/DFE

## PLANO DE TRABALHO

### A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

#### Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Bahiana de Canoagem - FEBAC

CNPJ: 16.301.806/0001-50

Data de Criação: 14/06/1988

Endereço: Avenida Orlando Magalhães, nº50 – Sala 02- Beira Rio – Centro, CEP: 45.545 - 000, Ubaitaba, Bahia.

Telefone: (73) 981620232 - 981468880

Endereço eletrônico (e-mail): febccanoagem@gmail.com

#### Dados do Representante Legal

Nome: Camila da Conceição Lima

Endereço: Rua Edgar Smith, nº175 – Centro – Ubaitaba - Ba.

Endereço eletrônico (e-mail): milacanoal@hotmail.com

RG/Órgão expedidor/UF: 12805944-38- SSP/BA

CPF: 020.823.375-02

### B. OBJETO DA PARCERIA

Apoio para realização do “Festival de Canoagem Carranca Boat Bahia 2022, executado por meio da parceria”, e sua vinculação com o Plano Plurianual (PPA) 2020 a 2023:

**Programa:** 308 – Inclusão Socioprodutiva e Mundo de Trabalho;

**Compromisso:** 06 – Promover o esporte participação, as práticas esportivas tradicionais e não tradicionais, tendo por referência os princípios de acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social, considerando as vocações territoriais;

**Meta:** 01 – Atender pessoas com atividades de esporte e lazer;

**Iniciativa:** 02 – Realizar atividades de esporte de participação e lazer.

### C. OBJETIVO DA PARCERIA

Disseminar a prática do Carranca Boat como mecanismo de reabilitação de mulheres acometidas pelo câncer de mama no estado da Bahia.

### D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

Realizar atividades físicas como parte da rotina diária, começando por aquelas que lhe deem prazer, como caminhar, andar de bicicleta, dançar e nadar contribuirão para a proteção contra o câncer.

A atividade física promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado. Com isso, contribui para prevenir o câncer de intestino (cólon), endométrio (corpo do útero) e mama. Dentro dessa perspectiva, Entre os esportes indicados para pacientes com câncer de mama, a canoagem é uma das atividades que proporciona mais benefícios. O movimento com o remo reduz o desconforto e a dor na região do peito e membros superiores, por exemplo. Além disso, a prática reduz o inchaço e contribui para a drenagem da região afetada.

De acordo com o médico oncologista do CRON, Renato Cramer, as atividades físicas em geral são importantíssimas, pois auxiliam no melhor funcionamento do organismo, inclusive no que se refere a imunidade, fator protetor contra o câncer. “As pessoas que praticam exercícios regularmente têm menor propensão de desenvolver câncer. Hoje, já se sabe que o sedentarismo é um dos fatores de risco para o desenvolvimento dos principais tipos da doença”, explica. Cramer destaca ainda que os exercícios servem como terapia e prevenção as consequências relacionadas aos tratamentos oncológicos, principalmente a quimioterapia. Segundo o médico, pacientes que praticam atividades durante o tratamento relatam, inclusive, menores efeitos colaterais.

Já para as pessoas que já receberam o diagnóstico da doença em algum momento da vida, as atividades vão muito além de proporcionar o bem-estar. Elas evitam uma recidiva e o surgimento de novos tumores.

O Festival acontecerá em dois momentos de grande importância para a vida da mulher, o primeiro por ser destaque no mês de Julho em comemoração do dia da mulher Latino Americana e Caribenha e o outro no mês de outubro por se tratar da campanha anual realizada mundialmente, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

O Festival será realizado no Dique do Tororó onde terá toda a infraestrutura para sua execução: aluguel de toldo, som, ambulância, brigadistas e a presença de todas as atletas vindo de Paulo Afonso para participar do evento.

As metas a serem atingidas nesse evento:

- realizar o Festival Carranca Boat com mulheres sobreviventes do câncer de Mama.

## E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

### E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

AÇÕES
<b>Ação 1. Promover toda estrutura para realização do Festival de Canoagem Carranca Boat</b>
<b>Critério de Aceitação:</b> Contratar Serviços de Produção, Logística e Infraestrutura conforme discriminados nos itens 4,5 e 6 da planilha de receitas e despesas
<b>Ação 2. Promover as ações de Comunicação do projeto</b>
<b>Critério de Aceitação:</b> Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB observando as vedações decorrentes do período eleitoral, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo do item 3 da planilha de previsão de receitas e despesas.

### E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO									
Objetivo: Disseminar a prática do Carranca Boat como mecanismo de reabilitação de mulheres acometidas pelo câncer de mama no estado da Bahia.	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde/ diária				Parâmetro de Avaliação de desempenho	
				mês 1	mês 2	mês 3	Mês 4		
METAS	<b>Meta 1:</b> Atender a 180 mulheres/ atletas com histórico ou em processo de reabilitação do Câncer de Mama através da modalidade canoagem	<b>Indicador 2:</b> Nº de mulheres/ atletas inscritas	Mulheres/ atletas inscritas	Ficha de Inscrição	60			120	igual ou maior que 80% Meta Cumprida
									Entre 60 a 79 Meta Cumprida parcialmente
									igual ou menor que



**META DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADO****J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS****Período de execução:** 13/07/2022 a 16/10/2022**Vigência:** 155 (cento e cinquenta e cinco) dias**Prestação de contas:** 90(noventa) dias**K.PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS						
1.	Receitas				Mês 1	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos				260.374,60	260.374,60
1.2	Rendimentos Financeiros				0,00	0,00
<b>Total Geral de Receitas</b>					<b>260.374,60</b>	<b>260.374,60</b>
2.	Despesas				Mês 1	TOTAL
2.1	<b>Despesas com Recursos Humanos</b>					
2.1.1	<b>Remuneração da equipe</b>					
2.1.1.1	Salários				0,00	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte				0,00	0,00
2.1.1.3	Alimentação				0,00	0,00
	<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2	<b>Encargos Sociais</b>					
2.1.2.1	INSS (27,8%)				0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)				0,00	0,00

2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)				0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)				0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)				0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias				0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário				0,00	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas				0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF				0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN				0,00	0,00
2.1.2.11	FGTS ( 8%) 13º Salário				0,00	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário				0,00	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%				0,00	0,00
	<b>Subtotal (Encargos Sociais)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Custos Diretos</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DO FESTIVAL</b>	<b>quant</b>	<b>diária</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>1º mês</b>	<b>Valor total</b>
2.2.1.1	Serviço de produção, montagem e desmontagem de backdrop em lona impressa, tencionada em aro de madeira sustentada por pedestal em melaton pintado de preto 5,00x2,000	2	-	1.600,00	3.200,00	<b>3.200,00</b>
2.2.1.2	Serviço de produção, montagem e desmontagem de testeira em lona impressa, tencionada em aro de madeira 6,00x6,00	8		396,00	3.168,00	<b>3.168,00</b>
2.2.1.3	Serviço de produção, e entrega de Wind banner em tecido Oxorford, dupla face, impressão em alta resolução com estrutura inclusa. 0,60x2,50	5		585,00	2.925,00	<b>2.925,00</b>
2.2.1.4	Serviço de produção, montagem e desmontagem de adesivo impresso em alta resolução. 11,00x0,40	14		396,00	5.544,00	<b>5.544,00</b>
2.2.1.5	Serviço de produção, montagem e desmontagem de placa em lona impressa em alta resolução tensionada em aro de madeira 0,80x120	40		105,60	4.224,00	<b>4.224,00</b>
2.2.1.6	Serviço de produção, montagem e desmontagem de adesivo impresso em alta resolução 0,30x1,00	14		27,00	378,00	<b>378,00</b>
2.2.1.7	Serviço de produção, e entrega de tecido Oxorford, dupla face, impresso em alta resolução para estrutura de Wind banner existente 0,60x2,50	2		300,00	600,00	<b>600,00</b>
2.2.1.8	Serviço de produção, montagem e desmontagem de faixa em lona impressa em alta	4		288,00	1.152,00	<b>1.152,00</b>

	resolução e acabamento nas laterais 4,00x0,80					
<b>2.2.2</b>	<b>BLIMP</b>					-
2.2.2.1	Globolight - Balão fixo em torre com enchimento em ar quente, logomarca em impressão digital, fabricado em vinil Sansuy importado 0,33, medindo 2,5 de diâmetro	13		2.500,00	32.500,00	<b>32.500,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>FILMAGEM</b>					-
2.2.3.1	Captação de imagens aéreas (drone) e terrestre (01câmara). Data 13 de julho de 2022, 15 e 16 de outubro de 2022 e produção de um vídeo de 01"30"; Local: Dique do Tororó, Horário: 12:00 às 18:00h	2		2.750,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>UNIFORMES</b>					-
2.2.4.1	Camisa tipo polo, em tecido 100% poliéster dryfit com sublimação. Tamanho P,M,G,GG	30		85,00	2.550,00	<b>2.550,00</b>
<b>2.2.5</b>	<b>KIT ATLETA</b>					-
2.2.5.1	Viseira , estampas sublimação	200	-	18,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>
2.2.5.2	Boné, estampas sublimação	50	-	22,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>
2.2.5.3	Mochila de evento	200	-	35,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>
2.2.5.4	Garrafa d'agua	200	-	12,00	2.400,00	<b>2.400,00</b>
2.2.5.5	Camisa manga curta em tecido Dry e estampas em sublimação	50	-	30,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>
2.2.5.6	Camisa manga comprida UV em tecido Dry e estampas em sublimação	200	-	70,00	14.000,00	<b>14.000,00</b>
<b>2.2.6</b>	<b>SERVIÇO DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA NO EVENTO</b>					-
2.2.6.1	Kit lanche (sanduiche + suco + fruta) será fornecido 01 kit para cada atleta durante os dias 12/07,13/07, 15 e 16 de outubro.	332	-	16,00	5.312,00	<b>5.312,00</b>
2.2.6.2	Água Mineral - Copo 200ml	2728	-	2,70	7.365,60	<b>7.365,60</b>
<b>2.2.7</b>	<b>HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA</b>					-
2.2.7.1	Serviço de hospedagem 32 pessoas para período solicitado com pensão completa. Data 11 a 14 de julho de 2022	-	96	215,50	20.688,00	<b>20.688,00</b>
2.2.7.2	Serviço de hospedagem 32 pessoas para período solicitado com pensão completa. Data 14 e 17 de outubro de 2022	-	96	215,50	20.688,00	<b>20.688,00</b>
<b>2.2.8</b>	<b>TRANSPORTE</b>					-
	Transporte de Atletas ônibus 42 lugares . Data saída: 11 junho, retorno 14 julho de 2022	1	-	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
2.2.8.1	Transporte de Atletas ônibus 42 lugares . Data saída: 14, retorno 16 de outubro de 2022	1	-	13.000,00	13.000,00	<b>13.000,00</b>
<b>2.2.9</b>	<b>TRANSPORTE DE BARCOS</b>					-

2.2.9.1	Transporte de 2 barcos, tipo Dragon Boat tamanho 12,50m de altura, peso 250kg. + 40 remos: 1,20m comprimento e 0,17 largura.	1	-	16.150,00	16.150,00	<b>16.150,00</b>
2.2.9.2	Transporte de 5 barcos, tipo Dragon Boat tamanho 12,50m comprimento, 1,16m + 40 remos 1,20m de comprimento e 0,17 largura.	1	-	18.580,00	18.580,00	<b>18.580,00</b>
<b>2.2.10</b>	<b>ESTRUTURA</b>					<b>-</b>
2.2.10.1	Locação de Sistema de som Line Way com link de Transmissão de áudio, Gerador de 8kva para o dia 01 de julho/15 e 16 de outubro de 2022	1	-	46.000,00	46.000,00	<b>46.000,00</b>
2.2.10.2	Locação de Sanitário químico para o dia 13º de julho / 2022 (1 diária) Feminino e Masculino	2	-	250,00	500,00	<b>500,00</b>
2.2.10.3	Locação de Sanitário Químico para o dia 15 e 16 de outubro/2022 (2 diárias) Feminino e Masculino	4	-	250,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
2.2.10.4	Locação de Toldo med. 6x6m 13 de julho de 2022	1	-	550,00	550,00	<b>550,00</b>
2.2.10.5	Locação de Toldo med. 6x6m 15 e 16 de outubro de 2022	2	-	550,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>
2.2.10.6	Serviço de Brigadista 13 de julho de 2022	4	-	250,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
2.2.10.7	Serviço de Brigadista 15 e 16 de outubro de 2022	4	-	350,00	1.400,00	<b>1.400,00</b>
2.2.10.8	Serviço Médico de Ambulância 13 de julho de 2022	1	-	1.900,00	1.900,00	<b>1.900,00</b>
2.2.10.9	Serviço Médico de Ambulância de 15 e 16 de outubro de 2022	2	-	1.900,00	3.800,00	<b>3.800,00</b>
	<b>Subtotal (Custos Diretos)</b>					<b>260.374,60</b>
<b>Total Geral de Despesas</b>					-	<b>260.374,60</b>

**L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	PARCELA ÚNICA
julho/2022	R\$260.374,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$260.374,60(duzentos e sessenta mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)</b>

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do "Festival de Canoagem Carranca Boat Bahia 2022", no período de 13 de julho a 30 de outubro de 2022.

SALVADOR-BA, 01 DE JULHO DE 2022.

**CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA**

**PRESIDENTE DA FEBAC - FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM**

**WILTON NEVES BRANDÃO**

**DIRETOR DE FOMENTO AO ESPORTE**

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

DIRETOR GERAL DA SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **WILTON NEVES BRANDÃO**, **Diretor de Fomento ao Esporte**, em 01/07/2022, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila da Conceição Lima**, **Usuário Externo**, em 01/07/2022, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto**, **Diretor Geral**, em 01/07/2022, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00049778098** e o código CRC **4CFB4E66**.