



ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE

17 e 18 de março de 2023

25 e 26 de março de 2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC.

EVENTO: COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023

Chapada Bike Racing e Desafio Bahia de Ciclismo e Paraciclismo.

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo Fomento nº 03/2023

PROCESSO Nº 069.1486.2023.0000613-78/ 069.1459.2023.0000996-11

GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho

Sumário

1.	Introdução	*
2.	Informações da Parceria	*
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	*
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	*
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	*
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	*
7.	Cumprimento da Contrapartida	*
8.	Transparência	*
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	*
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	*
11.	Aplicação de Glosas	*
12.	Encerramento da Parceria	*
13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	*
14.	Recomendações	*
15.	Conclusão	*
16.	Anexo	*

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao período de 17 e 18 e 25 e 26 de março de 2023 e tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº 03/2023**, celebrado entre a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 03/2023
Objeto da Parceria:	COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023
Vigência:	17/03/2023 a 16/05/2023

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela Única	17/03/2023	188.705,00	27/03/2023	188.705,00
TOTAL				188.705,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO - FBC
CNPJ: 14.675.052/0001-72
Representante: OSCAR SCHMIDT SOBRINHO
Telefone de Contato: (71) 99994-0218
E-mail: fbciclismo@hotmail.com oscarschmidtsobrinho@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto visou à execução da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023 visando a disseminação do esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade de Ciclismo no Estado.

Tendo como compromisso a promoção do esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais e como **meta** a expansão da participação de atletas baianos no decorrer das etapas da Copa.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A execução do objeto foi avaliada através da análise e visitas técnicas, composta por todos os documentos comprobatórios, tais como: Relatório de Cumprimento de Objeto, relatório fotográfico e nota fiscal, além da visita in loco.

5.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.1.2 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 03/2023, formalizado entre a Sudesb e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO - FBC, para a promoção da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023, nas cidades de Lençóis e Salvador (Estação da Lapa e Dique do Tororó) .

A parceria foi realizada conforme previsto, com a execução da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023 com aproximadamente 349 inscritos.

As etapas da parceria tiveram o mesmo perfil no primeiro dia ocorria o congresso técnico e no dia seguinte a competição e solenidade de premiação.

Houveram a participação de atletas de diversas regiões do Estado bem como do País.

Ao final das etapas houveram as solenidades de premiação e a finalização das competições. Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de veículos de comunicação local e em suas redes sociais.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade Ciclismo é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras claras.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o Projeto				Ctde. de Meta Ano 2022
			Meio de	

COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023		Indicador	Unidade	Verificação	Julho e setembro		
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade Ciclismo de Estrada.	Indicador 1: Nº de atletas participantes:	Atletas	Inscrição e Registro Fotográfico	Previsto	Realizado	%
					450	349	77,56%
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	02	02	100%
Meta 1: Realizar o Copa Diamante de Ciclismo 2023	Indicador 3: Nº Atletas participantes	atletas	Súmulas das provas e registro fotográfico	450	349	77,56%	
Meta 2: Premiar os cinco primeiros de cada categoria, das Etapas do Projeto	Indicador 4: Relação dos Cinco primeiros de Cada Categoria e de cada Etapa	atletas	Relatório Oficial e Registro fotográfico	05	05	100%	

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

LENÇÓIS

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 03/2023, formalizado entre a Sudesb e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC para a promoção da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023 nos dias 17 e 18 de março de 2023, na cidade de Lençóis- BA.

O Chapada Bike Racing ocorreu e explorou as trilhas, estradas secundárias, cachoeiras e caminhos com uma infraestrutura e conforto para os participantes e acompanhantes que participaram da competição.

Em dois percursos: CHALLENGE - XCM FBC de 105 km e percurso SPORT de 40 km, ambos percursos com largadas separadas por categorias, individual e duplas no dia 18 às 07:00hs.

A largada e chegada do evento foram na Praça Principal da cidade de Lençóis/BA, onde foi montada arena para acomodação de tendas de patrocinadores, de equipes esportivas e estrutura de pórtico e pódio.

A prova foi apurada de forma eletrônica através de chips, sendo válida pelo Ranking Baiano 2023 da FBC .

1. RESULTADOS ENCONTRADOS:

A parceria foi realizada conforme previsto, com a execução da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023, em Lençóis com a participação de aproximadamente 156 (cento e cinquenta e seis) atletas inscritos, de diversas regiões da Bahia e de alguns Estados brasileiros, nas categorias elite masculino, elite feminino, sub 30, máster, dupla.

No dia (17/03), entre 14:00 e 19h, ocorreu o congresso técnico com a entrega dos kits e placas dos atletas, foi a oportunidade que os eles tiveram para sanar dúvida referente à prova.

No domingo (18/03), as largadas ocorreram a partir por volta das 7h00, na praça principal da cidade, e os atletas seguiram para o percurso com as belas trilhas que a região proporciona.

Ao final da etapa houve a solenidade de premiação por volta das 17:30 com a entrega de medalhas e troféus aos campeões.

O evento foi bem divulgado com notícias veiculadas em diversos meios de comunicação local, além das redes sociais da federação.

LINKS NOTÍCIAS EVENTO

<http://fbcyclismo.com.br/wp-content/uploads/2023/03/CHAPADA-BIKE-RACING-2023-JR.pdf>

<https://www.guiachapadadiamantina.com.br/lencois-sediara-2a-edicao-do-chapada-bike-racing/>

<http://www.sudesb.ba.gov.br/2023/03/2163/Com-apoio-da-Sudesb-provas-do-Chapada-Bike-Racing-acontecem-neste-sabado-18-em-Lenchois.html>

<https://www.adventuremag.com.br/mountain-bike/2022/inscricoes-abertas-para-o-chapada-bike-racing-2023/>

<https://www.facebook.com/chapadabikeracing/>

<https://www.instagram.com/chapadabikeracing/>

<https://www.youtube.com/watch?v=pB1DtTFA24Q>

SALVADOR

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 03/2023, formalizado entre a Sudesb e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC para a promoção da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023 nos dias 25 e 26 de março de 2023, na Estação da Lapa e Dique do Tororó, em Salvador.

O evento Desafio Bahia de Paraciclismo é um evento Laboratório para futuramente constar como uma prova oficial do calendário da FBC e da Confederação, o que possibilitou a participação de paratletas.

2. RESULTADOS ENCONTRADOS:

A parceria foi realizada conforme previsto, com a execução da COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023, em Salvador com a participação de aproximadamente 193 (cento e noventa e três) atletas inscritos, de diversas regiões da Bahia e de alguns Estados brasileiros, nas categorias elite masculino, elite feminino, master 30 a 39 anos, master +40 anos, tandem, ciclismo de bicicleta classe I, ciclismo de bicicleta classe II, triciclo, handbike, DI (atletas com síndrome de Down e Deficiência Intelectual) e surdo.

No sábado (25), por volta das 17h, com a entrega dos kits dos atletas e o congresso técnico na Estação da Lapa, oportunidade que os atletas tiveram para sanar dúvida referente à prova.

No domingo (26), as largadas ocorreram a partir por volta das 6h30, na Estação da Lapa, para ambas as variações. Passaram por vários bairros de Salvador (Av. Bonocô, BR-324, Av. Luis Eduardo Magalhães, Av. Paralela, Av. 29 de Março, e volta no caminho contrário, passando, mais uma vez, pela Av. Luis Eduardo, Av. Orlando Gomes, Bonocô) até a linha de chegada no Dique do Tororó, onde atletas do paraciclismo fizeram o seu percurso da prova, pedalarão por uma hora e meia, as seis categorias da segunda edição do paraciclismo.

As categorias participantes foram elite masculino e feminino, além da A e B. No paraciclismo as categorias foram divididas após avaliação funcional, que classificou cada deficiência e suas limitações, em um percurso que teve aproximadamente 01:30 de duração.

Ao final da etapa houve a solenidade de premiação com a entrega de medalhas e troféus aos campeões.

O evento foi bem divulgado com notícias veiculadas em diversos meios de comunicação local, além das redes sociais da federação.

LINKS NOTÍCIAS EVENTO

<https://www.lapanews.com.br/esportes/lucas-tacio-projeta-titulo-do-3o-desafio-bahia-de-ciclismo-e-paraciclismo/>

<https://www.lapanews.com.br/nova-lapa/nova-lapa-promove-terceira-edicao-do-desafio-bahia-de-ciclismo-e-contempla-para-atletas/>

<https://www.bahia.ba.gov.br/2023/03/noticias/esportes/ciclistas-disputam-prova-estadual-em-percurso-por-diversos-bairros-de-salvador-neste-domingo-26/>

<https://inscricoes.bike/eventos/ba/salvador/3-desafio-de-ciclismo-e-paraciclismo.html>

<https://l75.com.br/castro-alves-kennedi-lago-e-thales-felipe-conquistam-podio-no-desafio-bahia-de-ciclismo-e-paraciclismo/>

<https://atarde.com.br/esportes/prova-estadual-de-ciclismo-tera-competicao-por-bairros-de-salvador-1223523>

<https://aratuon.com.br/cidade/2023-03-24/ciclistas-prova-estadual-percurso-bairros/>

a) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Ocorreu a integração entre os atletas participantes e os amantes de ciclismo lotaram as regiões participantes da Copa e consequentemente estimulou a economia e aqueceu as vendas.

5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 03/2023, não está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 03/2023 foi executado, cumprindo PARCIALMENTE com as metas previstas no plano de trabalho. Uma vez que não fora alcançado conforme previsão.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme constatado através do link <https://fbciclismo.com.br/category/convenios/> atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, *ipsis litteris*:

The screenshot shows the website fbciclismo.com.br. The main header features the logo of the Federação Baiana de Ciclismo (FBC) and the text 'FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO'. Below the header is a navigation menu with options: INÍCIO, NOTÍCIAS, REGULAMENTO, CALENDÁRIO, RESULTADOS, RANKING, FILIAÇÃO, and CONVÊNIOS. The 'CONVÊNIOS' section is active, displaying a list of agreements. Each agreement entry includes a date, a title, and a link to the document. The list shows four agreements from 2022 and 2023. To the right of the list is a weather forecast widget showing a temperature of 29°C and a 5-day forecast. Below the weather widget is a promotional banner for the '6º OSCIPIO BELO CAMPO' event, held on 5th FEB, with the text 'TEMPORADA ABERTA AOS APAIXONADOS POR MTB' and 'INSCRIÇÕES ABERTAS'.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de glosa.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 03/2023, referente a COPA DIAMANTE DE CICLISMO 2023, foi executado com o cumprimento parcial das metas previstas no plano de trabalho.

13. CONCLUSÃO

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos que o objeto foi cumprido parcialmente sendo aprovado com ressalva. Informamos ainda que será emitido o parecer técnico de prestação de contas após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LENÇÓIS- Chapada Bike Racing



Largada



Atletas



Concentração atletas





Atletas competidores



Local do congresso técnico



Premiação

SALVADOR- Desafio Bahia de Ciclismo e Paraciclismo.



Montagem do evento



Congresso técnico



Percurso, ambulância



Ambulância, percurso



Local chegada



Som



Atleta



Atletas outros Estados



Tenda massagem



Backdrop



Tenda Premiação



Atletas



Atletas



kit e camisa



Tenda troféus e medalhas



Atletas chegada da prova



Troféus e medalhas



Pórtico




Chipagem



Troféus



Atletas participantes



Equipe apoio



Largada Estação da Lapa



Prova



Provas



Largada



PREMIAÇÕES



Salvador 04 de abril de 2023.


Sinval Vieira