



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA



### **ANEXO III**

## **RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO** **PERÍODO DE 26 a 28 de maio 2023**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUDESB**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO**  
– FBC

**EVENTO: SUBA 100 CHALLENGE**

**INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo Fomento nº 22/2023**

**PROCESSO Nº 069.1486.2023.0001378-89/ 069.1459.2023.0002102-36**

**GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho**



## Sumário

1.	Introdução	*
2.	Informações da Parceria	*
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	*
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	*
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	*
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	*
7.	Cumprimento da Contrapartida	*
8.	Transparência	*
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	*
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	*
11.	Aplicação de Glosas	*
12.	Encerramento da Parceria	*
13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	*
14.	Recomendações	*
15.	Conclusão	*
16.	Anexo	*



## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente aos dias 26 a 28 de maio 2023 e tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº 22/2023**, celebrado entre a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

## 2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 22/2023
Objeto da Parceria:	SUBA 100 CHALLENGE
Vigência:	12/05/2023 a 10/08/2023

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela 1	12/05/2023	275.500,00	15/05/2023	275.500,00
Parcela 2	05/06/2023	233.000,00	05/06/2023	233.000,00
TOTAL				R\$ 508.500,00



### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: <b>FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC</b>
CNPJ: 14.675.052/0001-72
Representante: OSCAR SCHMIDT SOBRINHO
Telefone de Contato: (71) 99994-0218
E-mail: <a href="mailto:oscarschmidtsobrinho@gmail.com">oscarschmidtsobrinho@gmail.com</a> <a href="mailto:fbciclismo@hotmail.com">fbciclismo@hotmail.com</a>

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto visou à execução da SUBA 100 CHALLENGE visando disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade Ciclismo de Estrada.

### 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A execução do objeto foi avaliada através da análise e visitas técnicas, composta por todos os documentos comprobatórios, tais como: Relatório de Cumprimento de Objeto e relatório fotográfico, além da visita in loco.

#### 5.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

##### 5.1.2 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 22/2023, formalizado entre a Sudesb e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC, para a promoção do SUBA 100 CHALLENGE, na cidade de Santa Terezinha- BA



O presente relatório trata da Execução do Termo de Fomento nº 22/2023, formalizado entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC, que visou a execução do “SUBA 100 CHALLENGE” no período 26 a 28 de maio 2023, na cidade de Santa Terezinha- BA.

O evento é realizado desde o ano de 2015 na Bahia, com trilhas em mata atlântica e caatinga, onde os atletas percorreram 100 Milhas com uma altimetria desafiadora e uma estrutura digna das melhores expectativas. Premiando com troféus aos cinco primeiros atletas e duplas em suas respectivas categorias e medalha de Finish somente para os atletas que concluírem a competição em cada etapa.

O evento neste ano de 2023 contou com a participação de aproximadamente 2.127, durante os dois dias de evento, com atletas de doze estados brasileiros, além de participantes de outros países.

No primeiro dia de evento, ocorreu a noite o congresso técnico, onde foram distribuídos KIT's do Suba 100M personalizado, além de acontecer esclarecimento sobre as provas e tirou-se as dúvidas dos participantes inscritos na prova.

As categorias participantes foram: Challenge free force masculino, Challenge solo masculino 30-, Challenge free force feminino, Challenge free force feminino, Challenge solo feminino 30+, Challenge solo 30/34 anos, Challenge solo 35/39 anos, Challenge solo 40/44 anos, Challenge solo 45/49 anos, Challenge solo 50/54 anos, Challenge solo 55/59 anos, Mamute, PNE 100M, Dupla mista, Dupla masculina sub 70, Dupla masculina 70+, Dupla masculina 80+ e Dupla masculina 90+.



As largadas ocorreram as 08:00 no Pórtico de largada stage 01 e 02 ( Suba 100, Suba 50 e Suba Experience) na praça central, com tempo limite de chegada as 18:00, sendo proibida a troca de bike durante todo o percurso.

Ao final de prova ocorreu a solenidade de premiação para os 5 (cinco) primeiros classificados em cada categoria, contemplados com troféus e medalhas personalizados com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

A divulgação do evento se deu com material previsto personalizados com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

A competição foi realizada pela FBC com o apoio da SUDESB e a entidade cumpriu integralmente com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados.

Este evento destacou-se com a visita de vários Municípios do interior; diversos estados brasileiros e outros países criando visibilidade para disseminar e fortalecer a prática esportiva no âmbito estadual.

**a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:**

Realizar o Projeto SUBA 100 CHALLENGE		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2023		
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade Ciclismo de Estrada	Indicador 1: N° de atletas participantes :Suba 100 Challenge	Atletas	Inscrição	Previsto	Realizado	%
					1500	2.127	100%
		Indicador 2: N° de Provas realizadas	Provas	Súmula da Prova e Registro	02	02	100%



				Fotográfico			
	<b>Meta 1:</b> Realizar o Suba 100 Challenge	Indicador 3: Nº Atletas participantes	Atletas	Súmulas das provas e registro fotografico	1500	2.127	100%
	<b>Meta 2:</b> Incentivar a prática do MTB em todo estado da Bahia	Indicador 4: Nº Atletas participantes	Atletas	Inscrição das provas	2% A mais que 2022	25% A mais que 2022	100%

**b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:**

A execução das ações da parceria se deu com a efetiva realização do evento, na cidade de Santa Terezinha, no período de 26 a 28 de maio de 2023 e contou com a participação aproximada de 2.127 atletas.

**c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

Ocorreu a integração entre os atletas participantes e os amantes do ciclismo lotaram a região participante do Suba e conseqüentemente estimulou a economia e aqueceu as vendas.

**5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas**

O Termo de Fomento nº 22/2023, está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei e a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

**6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA**



Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 22/2023 foi executado integralmente, cumprindo com todas metas previstas no plano de trabalho.

## 7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

## 8. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme constatado através do link <https://fbciclismo.com.br/category/convenios/>, atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, *ipsis litteris*.

segunda-feira, 17 de julho de 2023

FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO

INÍCIO NOTÍCIAS REGULAMENTO CALENDÁRIO RESULTADOS RANKING FILIAÇÃO **CONVÊNIOS**

Home / Convênios

### CONVÊNIOS

20 DE JUNHO DE 2023

165 x 110

TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022, SUDESB - FBC - "FAZATLETA"  
<http://fbciclismo.com.br/wp-content/uploads/2023/06/DIÁRIO-OFICIAL-4.pdf>

20 DE JUNHO DE 2023

165 x 110

TERMO DE FOMENTO Nº 22/2023, SUDESB - FBC - "SUBA 100 CHALLENGE"  
<http://fbciclismo.com.br/wp-content/uploads/2023/06/DIÁRIO-OFICIAL-3.pdf>

20 DE JUNHO DE 2023

165 x 110

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023, SUDESB - FBC - "CIRCUITO DE BMX 2023"  
<http://fbciclismo.com.br/wp-content/uploads/2023/06/DIÁRIO-OFICIAL-BMX-1.pdf>

PREVISÃO DO TEMPO

28°

26°	26°	25°	25°
TER	QUA	QUI	SEX

5º DESAFIO BELO CAMPO

5 FEV

TEMPORADA ABERTA AOS APAIXONADOS POR MTB

INSCRIÇÕES ABERTAS

## 9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

## 10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO



Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

### **11. APLICAÇÃO DE GLOSAS**

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de glosa.

### **12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA**

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 22/2023, referente a SUBA 100 CHALLENGE, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

### **13. CONCLUSÃO**

Após análise visita, verificamos que o objeto foi cumprido sendo *aprovado integralmente*.

Informamos que posteriormente será emitido o parecer técnico de prestação de contas, após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

**Salvador/BA, 06 de junho de 2023.**

**Sinval Vieira**  
Gestor da Parceria



## 14-RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONGRESSO TÉCNICO



LOCAL DE LARGADA



ATLETA




ESTRUTURA E MARCAS





Camisa



Medalha



LARGADA



Ambulância



Troféu



Premiação

Salvador/BA, 06 de junho de 2023.

**Sinval Vieira**  
Gestor da Parceria