



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

### ANEXO III

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL PERÍODO DE 12/08 a 24/09/2023

**ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:** Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC

**INSTRUMENTO DA PARCERIA:** TERMO DE FOEMNTO Nº 31/2023

#### Sumário

1.	Introdução	x
2.	Informações da Parceria	x
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	x
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	x
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	x
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	x
7.	Cumprimento da Contrapartida	x
8.	Transparência	x
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	x
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	x
11.	Aplicação de Glosas	x
12.	Encerramento da Parceria	x
13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	x
14.	Recomendações	x
15.	Conclusão	x
16.	Anexo	x

## 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 12/08 a 24/09/2023, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 31/2023, celebrado entre a Federação Baiana de Ciclismo- FBC e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

## 2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de fomento 31/2023
Objeto da Parceria:	COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023
Vigência:	06/06 a 24/12/2023

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª parcela	06/06/2023	R\$228.622,00	07/07/2023	R\$ 228.622,00
2ª parcela	06/08/2023	R\$ 167.741,50		R\$ 167.741,50
TOTAL				<b>R\$ 396.363,50</b>

Alterações na parceria

Instrumento	Objeto
Processo aditivo 069.1484.2023.0005014-89	Datas de execuções e vigência
Processo apostilamento 069.1484.2023.0000423-52	Alteração data etapa

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: <b>FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO - FBC</b>
CNPJ: 14.675.052.0001-72
Representante: OSCAR SCHMIDT SOBRINHO
Telefone de Contato: 71 99994-0218
E-mail: fbciclismo@hotmail.com

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Este projeto visa disseminar o esporte de alto rendimento, e promover o fortalecimento da modalidade de Mountain Bike XCM e XCO, através da realização da COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023 com a execução de cinco eventos nas cidades de Castro Alves, Juazeiro, Brumado/Rio de Contas, Santa Terezinha e Salvador.

### 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de fomento 31/2023, foram realizados através da visita in loco, registro fotográfico e análise documental realizada pelo técnico servidor designado pelo gestor da parceria.

#### 5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

##### 5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

##### a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

#### **CASTRO ALVES**

A COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023, esta sendo desenvolvida em 5 (cinco) etapas, onde a primeira Copa Norte Nordeste de MTB XCM ocorreu no fim de semana dias 12 e 13 de agosto do ano corrente na cidade de Castro Alves- BA. A Copa foi uma competição de MTB XCMM válida pelo Ranking Estadual de XCM e Ranking Nacional de XCM com dois percursos PRÓ com 70km e ganho de elevação de 2.380m e Sport com 47 km com ganho de elevação de 1.612m., ambos com largadas separadas.

No sábado dia 12/08, ocorreram a entrega dos kits e de 15h à 20h e houve o congresso técnico que foi realizado com o objetivo de familiarizar os participantes e esclarecer dúvidas sobre as provas e percursos, no Rancho Acqua Park.

Já no domingo 13/08, logo no primeiro horário ocorreu o alinhamento das categorias por volta das 07:30h e em seguida 8h foi dada a largada em frente ao Acqua Park para os atletas do percurso PRÓ e depois as 08:20h foi a vez do percurso Sport. A etapa contou com a participação de 457 atletas inscritos nas categorias

Elite masculino e feminino, Junior, Mamute, master feminino, master A1, A2, master B feminino, master A1 e A2, master B feminino, máster B1 e B2, master C Feminino, master C1, Ce, D1 e D2, peso pesado, PNE idade livre, Sport A, B,C e D, Sport feminino e Sub 30. . As provas foram arbitradas e canceladas pela Federação Baiana de Ciclismo e apurada de forma eletrônica através de chip's. e serviram válida como Ranking Estadual e Nacional

No final da competição houve a cerimônia de premiação por volta das 14h com a entrega de troféus para todos os atletas que concluírem a prova.

### 3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

Observados os itens constantes do Plano de Trabalho, constatamos que houve 100% do cumprimento da meta.

### **BRUMADO/ RIO DE CONTAS**

A COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023, esta sendo desenvolvida em 5 (cinco) etapas, onde a segunda Corrida Ecológica Brumado a Rio de Contas ocorreu no fim de semana dias 23 e 24 de setembro de 2023 do ano corrente na cidade de Brumado/ Rio de Contas- BA.

A Corrida foi uma competição de Speed e MTB, percurso de 80km., ambos com largadas separadas.

No sábado dia 23/09, ocorreram à entrega dos kits durante todo o dia e houve o congresso técnico que foi realizado com o objetivo de familiarizar os participantes e esclarecer dúvidas sobre as provas e percursos.

Já no domingo 24/09, logo no primeiro horário ocorreu 08h uma largada simbólica até a saída da cidade Brumado, com destino a Rio de Contas, já por volta de 08:10 houve a largada oficial primeiro saíram os atletas do Mountain Bike e logo em seguida os atletas do Speed. A etapa contou com a participação de 367 atletas inscritos nas categorias Elite masculino e feminino, Junior, Mamute, master feminino, master A1, A2, master B feminino, master A1 e A2, master B feminino, máster B1 e B2, master C Feminino, master C1, Ce, D1 e D2, peso pesado, PNE idade livre, Sport A, B,C e D, Sport feminino e Sub 30. . As provas foram arbitradas e canceladas pela Federação Baiana de Ciclismo e apurada de forma eletrônica através de chip's.

No final da competição houve a cerimônia de premiação com a entrega de troféus para os ganhadores e medalhas para todos os atletas que concluíram a prova.

Realizar COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2023		
				Previsto	Realizado	%
<b>OBJETIVO DA AÇÃO</b>	<b>Indicador 1:</b> Nº de atletas inscritos	Atletas	Inscrição e Registro Fotográfico	1500	824	54,93%

	<b>Indicador 2:</b> Nº de etapas	Etapas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	05	02	40%
<b>Meta 1:</b> Realizar o <b>COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023</b>	<b>Indicador 3:</b> Nº Atletas participantes	Atletas	Súmulas das provas e registro fotografico	1500	824	54,93%
<b>Meta 2:</b> Premiar os cinco primeiros de cada categoria, das Etapas do Projeto	<b>Indicador 4:</b> Nº de atletas premiados	Atletas	Relatório Oficial e Registro fotográfico	05	02	40%

#### b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

##### **Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023”**

**Critério de Aceitação:** Identificamos a contratação dos Serviços de Estrutura e Logística, conforme previsão de receitas e despesas

##### **Ação 2. Divulgação do Evento**

**Critério de Aceitação:** Foi identificado o material de divulgação e identificação do Projeto em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com a previsão de receitas e despesas

##### **Ação 3. Premiação**

**Critério de Aceitação:** Identificamos Medalhas e Troféus, de acordo com a previsão de receitas e despesas

#### c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período: [

As cidades participantes estão tendo bastante movimento, os amantes de ciclismo que vem lotando as regiões e consequentemente movimentando a economia das com o aquecimento da hotelaria, alimentação e divulgação desses municípios.

## 6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

A **FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC** vem cumprindo com **todos os itens constantes no termo de fomento 31/2023**.

## 7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

(Não houve)

## 8. TRANSPARÊNCIA

A **FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO – FBC** divulgou as informações referentes ao termo de fomento 31/2023. <https://fbciclismo.com.br/category/convenios/>

## 9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de controle.

## 10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do Estado da Bahia acerca do termo de fomento 31/2023.

## 11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

## 12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 31/2023, referente a COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023, esta sendo executado e vem cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

## 13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.

## 14. CONCLUSÃO

Concluímos que o objetivo da parceria vem sendo alcançado fortalecendo a prática do Ciclismo na Bahia, através da realização do evento COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2023, **termo de fomento 31/2023**.

**A OSC** esta cumprindo com **as clausulas constantes no Termo de Fomento**, e vem executando **também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho**. Sendo sua execução aprovada até a presente

data.

Castro Alves



**Congresso técnico**



**Largadas**



**Estrutura/ ambulância**



Sonorização



Estrutura/gradis/marcas



Competição/prova



Medalhas / Café da manhã atletas



Troféus/ Premiação



Troféus/ Premiação

**Brumado/ Rio de Contas**



Kit e placa bike



Entrega de Kits e estrutura largada



Ambulância e gradis



Pódio/ troféu



Concentração atletas



Premiação



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 16/10/2023, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00076921995** e o código CRC **7D1391DA**.