



PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Bahiana de Canoagem - FEBAC

CNPJ: 16.301.806/0001-50

Data de Criação: 14/06/1988

Endereço: Avenida Orlando Magalhães, nº50 – Sala 02- Beira Rio - Centro

CEP: 45.545 - 000, Ubaitaba, Bahia. Telefone: (73) 981620232 - 981468880

Endereço eletrônico (e-mail): febaccanoagem@gmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Camila da Conceição Lima

Endereço: Rua Edgar Smith, nº 175 – Centro – Ubaitaba - Ba.

Endereço eletrônico (e-mail): milacanoa1@hotmail.com

RG/Órgão expedidor/UF: 12805944-38- SSP/BA

CPF: 020.823.375-02

B. OBJETO DA PARCERIA

A realização do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022, onde atenderá 12 etapas, executado por meio da parceria e sua vinculação com o Plano Plurianual (PPA) 2020 a 2023:

Programa: 303 – Desenvolvimento Produtivo;

Compromisso: 03 – Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais;

Meta: 01 – Expandir a participação de atletas nos programas de esporte de alto rendimento;

Iniciativa: 01 – Promover atividades de esporte de alto rendimento

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Disseminar e fortalecer a Canoagem, nas modalidades Velocidade e Paracanoagem, através da realização Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022, que atenderá 12 etapas.



D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas sentimento de cooperação e amizade.

Dentro dessa perspectiva, e considerando a existência dos 03 Centros de Canoagem, construídos pelo Governo do Estado da Bahia, na região sul do Estado, nos quais são desenvolvidas atividades voltadas para a disseminação da prática da Canoagem na Bahia, possibilitando o acesso de jovens, da iniciação ao alto rendimento, esta contribuição do esporte na construção da cidadania, consolida as Políticas Públicas implantadas pelo Governo Estadual, com objetivo social de formar cidadãos, identificar talentos, e estimular a cadeia produtiva do esporte, gerando ocupação e renda.

O projeto utilizará toda a estrutura física do equipamento esportivo, que é composta por galpão de barcos, vestuários, academia de musculação, refeitório, sala de fisioterapia, canoa e kayak, remos, coletes salva vidas, barcos com motor de polpa e será uma ferramenta importante no processo de inclusão social, descoberta de novos talentos e preparação da equipe de alto rendimento para o Ciclo Olímpico 2024.

As metas a serem atingidas nesse evento:

- Realizar o Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022, em 12(doze) etapas
- Melhoria do Nível Técnico dos Atletas de Canoagem Velocidade e Paracanoagem do Estado da Bahia, indicando os melhores atletas das cinco entidades participantes para o Campeonato Brasileiro.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

AÇÕES
Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto Campeonato Baiano de Canoagem



Velocidae e Paracanoagem 2022
Critério de Aceitação: Contratar Serviços de Estrutura e Logística, conforme discriminados nos itens: Infraestrutura; Carro de Som, Ônibus e Alimentação de acordo com a previsão de receitas e despesas
Ação 2. Promover as ações de Comunicação do projeto
Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: Comunicação; Material Promocional, de acordo com a previsão de receitas e despesas.
Ação 3. Solenidade de premiação
Critério de Aceitação: Adquirir troféus e medalhas para premiação dos atletas e das entidades que somarem o maior número de pontos, seguindo o regulamento do Campeonato em cada categoria. A premiação das etapas serão entregues ao final de cada uma.

E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
--

Realizar o Projeto Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022"		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde/und/diária	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Atletas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	1.940	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	12	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida



						parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
META	<p>Meta 1: Realizar o Campeonato Baiano de Canoagem e Paracanoagem 2022</p>	<p>Indicador 3: N^o Atletas inscritos</p>	Atletas	Súmula e Registro Fotográfico	1.940	<p>Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida</p>
	<p>Meta 2: Melhoria do nível técnico dos Atletas de Canoagem e da Paracanoagem do Estado da Bahia indicando os 03 primeiros de cada categoria</p>	<p>Indicador 4: N^o de melhores Atletas entre as 5 entidades participantes para o Brasileiro</p>	Atletas	Relatório de Resultados	100	<p>Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida</p>

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto visa realizar o Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022 em 12 etapas, no período de 24/04 a 25/09/2022, nos municípios de Marauá, Ibotirama, Santo Estevão, Camamu, Itapetinga, São Félix, Ilhéus, Itaetê, Ubaitaba, Encruzilhada, Juazeiro e Itacaré. A 2^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 3^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 5^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 6^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 7^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 8^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em São Félix, 10^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 11^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 12^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 13^o Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, e a Final da Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, todas contemplando a modalidade de Canoagem Velocidade.

Cada etapa atenderá cerca de 120 a 130 atletas, totalizando 1.490 pessoas, sendo atletas e dirigentes em todas as faixas etárias, de ambos os sexos. Os atletas serão selecionados através de controles internos realizados em cada núcleo (Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, Marauá, São Felix e Salvador), distribuídos por categorias infantil, menor, cadete, Junior, sênior,



máster e paracanoagem e os dirigentes fica a critério de cada núcleo para suas escolhas, de acordo com o Decreto Nº 21.195 de 25 de fevereiro de 2022, Publicado em 26 de fevereiro de 2022, Art. 3º, II – onde ficam autorizados em todo o Território do Estado da Bahia, durante o período de 10 de janeiro a 14 de março de 2022, os eventos e atividades com a presença de público de até 3.000 (três mil) pessoas.

Para a realização do evento será necessário a contratação de Recursos Humanos, estrutura, comunicação e outros serviços, aquisição de material promocional e premiação.

A divulgação do evento será realizada através Banners, Placas e Camisas de Staffs personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB, bem como, divulgação nas mídias e redes sociais, além dos Rádios Locais.

Serão realizadas 12(doze) solenidades de premiação no final de cada etapa, premiando os 03 primeiros de cada categoria, com entrega de medalhas e os troféus entregues para as três primeiras entidades ranqueadas. Todas as peças personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

24/04/2022	2º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Maraú
15/05/2022	3º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Ibotirama
29/05/2022	5º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Santo Estevão
05/06/2022	6º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Camamu
12/06/2022	7º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Itapetinga
26/06/2022	8º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	São Félix
10/07/2022	9º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Ilhéus
17/07/2022	10º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Itaetê
31/07/2022	11º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Ubaitaba
14/08/2022	12º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Encruzilhada
11/09/2022	13º Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Juazeiro
25/09/2022	Final da Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Itacaré

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida

Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente



Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de execução: 24/04 a 25/09/022

Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias

Prestação de contas: 90(noventa) dias



J. EQUIPE DE TRABALHO

EQUIPE DE TRABALHO

Nº.	Cargo	Qtde de trabalhadores (Q)	Forma de Vínculo	Qtde de Meses que irão atuar	Carga Horária Semanal	REMUNERAÇÃO - Valor Referência 1 Pessoa		ENCARGOS MENS AIS - Valor Referência 1 Pessoa			BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL - Valor Referência 1 Pessoa dividido por 12 meses	Subtotal (A+B+C)	Total Geral [(A+B+C)*Q]
						Remuneração Bruta (Mensal)	Total Remuneração Bruta (A)	INSS Autônomo 20%	Total Encargos Mensal	Total de Encargos (B)	Total de Benefícios Trimestral (C)		
1	COORDENADOR GERAL	1	Prestação de Serviço	6	20	1.800,00	10.800,00	360,00	360,00	2.160,00	0,00	12.960,00	12.960,00
2	COORDENADOR TECNICO	1	Prestação de Serviço	6	20	1.600,00	9.600,00	320,00	320,00	1.920,00	0,00	11.520,00	11.520,00
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	Prestação de Serviço	6	20	1.600,00	9.600,00	320,00	320,00	1.920,00	0,00	11.520,00	23.040,00
4	AGENTE OPERACIONAL	1	Prestação de Serviço	6	20	1.300,00	7.800,00	260,00	260,00	1.560,00	0,00	9.360,00	9.360,00
TOTAL		5				6.300,00	37.800,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00	0,00	45.360,00	56.880,00

OBS.: A entidade deverá recolher do empregado os encargos de INSS 11% e para os Prestadores de Serviço o INSS 11% E ISS 5%, conforme leis vigentes no período, para fins de Prestação de Contas.



K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS		
1. Receitas	Mês 1	TOTAL
1.1 Recursos Recebidos	617.740,00	617.740,00
1.2 Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
Total Geral de Receitas	617.740,00	617.740,00
2. Despesas	Mês 1	TOTAL
2.1 Despesas com Recursos Humanos		
2.1.1 Remuneração da equipe		
2.1.1.1 Salários	47.400,00	47.400,00
2.1.1.2 Vale Transporte	0,00	0,00
2.1.1.3 Alimentação	0,00	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)	47.400,00	47.400,00



2.1.2	Encargos Sociais				
2.1.2.1	INSS (27,8%)			0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)			0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)			0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)			0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)			0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias			0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário			0,00	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas			0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF			0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN			0,00	0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário			0,00	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário			0,00	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%			9.480,00	9.480,00
Subtotal (Encargos Sociais)				9.480,00	9.480,00
Subtotal (Recursos Humanos)				56.880,00	56.880,00
2.2	Custos Diretos	Quantidades	Valor unit.	1º mês	Valor total
2.2.1	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.1.1	Camiseta em polimida, gola careca em policromia frente e verso, com logomarcas alusiva ao evento	2.100	27,00	56.700,00	56.700,00



2.2.2 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		QTD.	DIÁRIAS			
2.2.2.1	Serviço de locação de 03 (três) tendas 7,0 x 7,0m. com cobertura em lona e estrutura de ferro.	3	12	650,00	23.400,00	23.400,00
2.2.2.2	Serviço de locação de backdrop medindo 3x6m	1	12	2.500,00	30.000,00	30.000,00
COMUNICAÇÃO		QTD.	DIÁRIAS			
2.2.2.3	Banner em lona 3x6m	1	12	2.000,00	24.000,00	24.000,00
2.2.2.4	Serviço de divulgação no carro de som	3	12	450,00	16.200,00	16.200,00
2.2.3 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS						
2.2.3.1	Viagem 01- Ibotirama	3		16.760,00	50.280,00	50.280,00
2.2.3.2	Viagem 02- Santo Estêvão	3		10.341,67	31.025,00	31.025,00
2.2.3.3	Viagem 03- Itapetinga	3		7.333,33	22.000,00	22.000,00
2.2.3.4	Viagem 04- São Félix	2		10.200,00	20.400,00	20.400,00
2.2.3.5	Viagem 05- Itaetê	3		11.843,33	35.530,00	35.530,00
2.2.3.6	Viagem 06- Encruzilhada	3		11.983,33	35.950,00	35.950,00
2.2.3.7	Viagem 07- Juazeiro	3		15.825,00	47.475,00	47.475,00
2.2.4 ALIMENTAÇÃO						



2.2.4.1	Serviço de Alimentação Café da manhã contendo: Suco ou nescau, sanduiche, bolo e uma fruta. para 12 eventos (campeonatos)	3.900	12,00	46.800,00	46.800,00
2.2.4.2	Serviço de Alimentação Marmitex contendo feijão tropeiro, arroz, macarrão, salada, frango assado e toscana, suco 220ml, para 12 eventos (campeonatos)	4.950	22,00	108.900,00	108.900,00
2.2.5	PREMIAÇÃO				
2.2.5.1	Medalha 8 cm em aço 2mm - cordão personalizado e logas gravadas na frente e verso	800	10,00	8.000,00	8.000,00
2.2.5.2	Troféu acrílico 4mm + adesivo 35cm	24	175,00	4.200,00	4.200,00
Subtotal (Custos Diretos)					560.860,00
Total Geral de Despesas			-		617.740,00



L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	PARCELA ÚNICA
Abril/2022	R\$ 308.870,00
Maior/2022	R\$ 308.870,00

Este ajuste será liberado em 02 (duas) parcelas. A primeira após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, e a segunda 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira, visando à execução do projeto “ Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022”, no período de 24/04 a 25/09/2022.

M. CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.
MATERIAL ESPORTIVO	BARCOS PARA COMPETIÇÃO, REMOS	und	70
MATERIAL DE PREMIAÇÃO	MEDALHA 8 CM ACRÍLICO CRISTAL 2MM- ADESIVO FRENTE EVERSO	und	400
MATERIAL DE PREMIAÇÃO	TROFÉU ACRÍLICO 4MM + ADESIVO 35CM	und	12

Ubaitaba-Ba, 18 de março de 2022.


CNPJ- 16.301.806/0001-50
CAMILA DA CONGEIÇÃO LIMA
PRESIDENTE DA FEBAC
 AV. ORLANDO MAGALHÃES, N 50- SALA 02, CENTRO
 CEP 45.545-000 UBAITABA-BA