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Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operagdes de Espagos Esportivos
Coordenacdo de Obras, Servicos e Manutencio.

Relatdrio de Vistoria de Convénio

ELS.

Data da Vistoria

02/12/2019

Municipio Assunto
Novo Horizonte Vistoria de Convénio
Interessado Responsavel

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Djalma Abreu dos Anjos - Prefeito

Contato
José Anfil6fio Menezes

Cargo
Assessoria Administrativa

Objeto

Reforma Estadio Municipal

Enderego

Municipio - Sede
Convénio Processo N2 de Parcelas: Parcela vistoriada
15/2017 1602170032040 03 (trés) 12 vistoria - 22 parcela

Publicagdo no D.O. E. Valor da Obra Valor da Parcela Vistoriada
12/12/2017 R$398.893,98 RS 119.069,85

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Municipio de Novo Horizonte, foi vistoriada a obra de Construgdo de reforma estadio, objeto do convénio
n°® 15/2017, no valor de RS 398.893,98(Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e trés reais e noventa e
oito centavos), foi verificado a execugdo dos servigos abaixo:

Segue abaixo a planilha dos servigos:

Sl Valor Parc.| Valor Exec. [Porc. (%) Valor Total [Valor Exec.| Porc. (%)
Campo com Grama e Irrigagdo
69.010,44 0,00%| 231.190,76 93.331,71 40,37%
Construcao de Arquibancada com 05 degraus
e comp= 50,0m 50.059,41 50.059 41 100,00%| 167.703,22 | 117.762,63 70,22%
TOTAL 119.069,86 | 50.059,42 42,04%|  398.893,98 | 211.094,34 52,92%
CONCLUSAO:

® Pelos dados expostos acima, damos como ndo cumprida a 22 parcela do convénio n° 15/2017, no valor de RS
119.069,85 (cento e dezenove mil sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Responsavel

Luiz Antonio A. Brantes J )ﬁ Oﬂm

Cargo / CREA/Cadastro
Arquiteto CAU-BA 12275-0
CAD./69.520 107 -9

Coordenador de Obra
Servicos e Manutencdo: Luiz Anténio A. Brantes j
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S Udes b GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS, SECRETARIA PO TRABALHO., EMPREGO, RENDA E ESPORTE
" SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA.

Relatério Fotogrifico da Reforma do Estadio Municipal
Municipio de Novo Horizonte, Convénio 15/2017.

Relatdrio fotografico:

Foto 01 — Vista Geral destacando auséncia da grama Foto 02 - Vista Geral destacando auséncia da grama
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Foto 03 - Vista parcial destacando arquibancada sem Foto 04 — Vista parcial destacando arquibancada sem

pintura pintura




