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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O presente relatório, referente ao período de 03/11 a 26/11/2023 têm como objetivo 

apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no termo de fomento nº. 86/2023, celebrado entre a Federação 

Baiana de FEDERAÇÃO BAIANA DE SURF - FBSURF e esta Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a função 

de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº. 

142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, 

sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 

69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Larissa Oliveira 

Souza Simões, matrícula   nº 69.604.641-4, Bernadete de Lourdes Marsicano 

Araújo, matrícula  nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - 

matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por 

monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e 

homologar este Relatório. 
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2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de fomento nº 86/2023 

Objeto da Parceria: Baiano de Surf 2023 

Vigência: 02/11/2023 a 31/01/2024 

 

ALTERAÇÃO DA PARCERIA 

Instrumento Objeto 

Apostilamento 

069.1484.2023.0005991-95 

Alteração da data 

 

 

 

 
 
 

 

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC 
 
 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE SURF 

CNPJ: 03.632.904/0001-28 

Telefone de Contato: – 99833-1515 

E-mail: marcelobarros7@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

02/11/2023 R$ 150.000,00 16/11/2023 R$ 150.000,00 

TOTAL    R$ 150.000,00 
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4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO 
 

Disseminar, movimentar e fortalecer o Surf, através da realização do Projeto Baiano 

de Surf 2023, consequentemente possibilitar a prática esportiva no âmbito das 

comunidades, tendo os esportes radicais na natureza, como uma forma de 

inserção, integração social, disseminação, sustentabilidade, valorização de 

culturas, além de dar visibilidade ao esporte no cenário estadual e nacional. 

No ano de 2021 o surf, ganhou maior destaque e relevância na sociedade e no 

cenário esportivo com a estreia na grade dos esportes olímpicos, tendo um 

brasileiro como primeiro campeão da modalidade, levando as emissoras de TV e 

as mídias especializadas a transmitir os eventos nacionais e internacionais, 

popularizando o esporte e aumentando o número de adeptos, o mercado local para 

o surf está cada vez mais favorável e nesta perspectiva, o Baiano de Surf 2023 tem 

o intuito de fortalecer o esporte regionalmente e dar visibilidade a essa modalidade 

no estado da Bahia. 

 

Programa: 303 - Desenvolvimento Produtivo 

Compromisso: 0003 Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento 

produtivo, considerando as vocações territoriais. 

Meta: 0001 – Expandir a participação de atletas nos programas de esporte de alto 

rendimento; 

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 86/2023, formalizado entre 

a SUDESB e FEDERAÇÃO BAIANA DE SURF para a promoção do campeonato 

Baiano de surf, realizada no município de Ilhéus, período de 03 a 06/11 e 24 a 

26/11/2023. 
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A visita técnica foi realizada no dia do evento, sendo responsável o (a) servidor (a), 

Maria de Fátima Conceição de Santana, onde foi apresentada a programação do 

evento; infraestrutura; comunicação, material esportivo, premiação, material 

promocional e outros serviços, em conformidade com o plano de trabalho. 

 

O Campeonato Baiano de Surf 2023, iniciou com a montagem das estruturas para 

área reservada ao público; atletas; equipe técnica; arbitragem e área técnica da 

equipe médica na data anterior a realização da primeira etapa na praia de Itacaré – 

Ilhéus; reunindo nas duas etapas 203 atletas de 15 municípios do estado da Bahia; 

divididos em categorias de base: sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18; 

categorias open, feminino open, body board e Hand surf. Também foram 

providenciados, juntamente com a montagem boxtruss e lonas vinílicas.  

 

A 1ª etapa do evento aconteceu em Ilhéus na praia de Itacaré, durante o período de 

03 a 06/11/2023, no dia 03/11 o evento começou com a recepção dos atletas e 

distribuição de equipamentos - pranchas de surf e camisas em lycra para 

competição. O formato do evento foi composto por rodadas e cada rodada foi 

formada por baterias de 4 surfistas cada um disputando entre si para somar as 2 

melhores notas e avançar para a próxima fase.  

 

A solenidade de premiação os campeões de cada categoria dirigiram-se a área de 

premiação onde, o 1º lugar de cada categoria recebeu um troféu e uma medalha, o 

2º e 3º lugar receberam somente medalhas. 

 

Os campeões do Bodyboard e Handsurf receberam pranchas e acessórios. Todos 

os atletas receberam kits da FBSurf, além de troféus ou medalhas personalizados 

com marca da SUDESB e estado da Bahia. 

 

O circuito valeu pontos para o ranking anual da FBSurf, que dá direito aos atletas a 

pleitear auxílios como o Bolsa Atleta. 
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A II etapa do evento aconteceu na praia de Ilhéus e começou oficialmente no dia 

03/11/2023 com a recepção dos atletas e distribuição de pranchas de surf e camisas 

em lycra, em sequência as competições com duração de 3 dias, reunindo 111 atletas. 

 

Composto por rodadas e cada rodada formada por baterias com 4 surfistas, cada um 

disputando entre si para somar as 2 melhores notas e avançar para a próxima fase.  

 

Na solenidade de premiação os campeões de cada categoria se dirigiram a área de 

premiação onde o 1º lugar de cada categoria recebeu um troféu e uma medalha e o 

2º e 3º lugar receberam somente medalhas. 

 

A Bahia também se destacou em competições nacionais e internacionais. Sua 

equipe de base, sub 08 a sub 18 participou de todas as etapas do Campeonato 

Brasileiro, sendo a equipe nordestina melhor colocada no ranking final, consagrando 

o 5º lugar e o título da atleta Maria Eduarda César como a campeã brasileira da 

categoria sub 16.  

 

No Parasurf, quem brilhou foi Dijackson Santos, também conhecido como Gato de 

Botas, que se sagrou Campeão Brasileiro e garantiu uma vaga no Mundial ISA de 

Parasurf na Califórnia (EUA).  O atleta Dijackson Santos demonstrou toda a sua 

habilidade e conquistou o título internacional, colocando a Bahia no alto do pódio. 

O circuito valeu pontos para o ranking anual da FBSurf, que dá direito aos atletas a 

pleitear auxílios como o Bolsa Atleta.  

 

A Bahia também se destacou em competições nacionais e internacionais, sua equipe 

de base (Sub 08 a Sub 18) participou de todas as etapas do Campeonato Brasileiro, 

sendo a equipe nordestina melhor colocada no ranking final, com o 5º lugar, e o título 

da atleta Maria Eduarda, como a campeã brasileira da categoria Sub 16.  

O evento organizado pela FBSURF - Federação Baiana de Surf, contou com a 

parceria do Governo do Estado da Bahia através da SUDESB e com homologação 

da Surf - Confederação Brasileira de Surf. 
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O Baiano de Surf na praia de Ilhéus reuniu, no período de 03 a 06/11/2023, atletas 

divididos em categorias de base: sub 08; sub 10; sub 12; sub 14; sub 16; sub 18; 

categorias open, feminino open, body board e hand surf. 

As baterias finais foram disputadas onda a onda, com algumas viradas de pontuação 

nos instantes finais. Mais uma vez, a categoria Legend foi uma das mais aclamadas, 

com grandes nomes da história do surf baiano disputando e inspirando as novas 

gerações. 

O evento organizado pela FBSURF - Federação Baiana de Surf, contou com a 

parceria do Governo do Estado da Bahia através da SUDESB e CBSurf - 

Confederação Brasileira de Surf.  

O evento ocorreu normalmente até o último dia, onde ocorreram as finais e 

premiação dos campeões. 

 

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

5.3.1 Análise da execução do objeto 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com 

base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Ações 

Ação 1. Realizar o Baiano de Surf 2023 

Critério de Aceitação: Foi organizado toda estrutura para a realização do “Baiano 

de surf 2023”, foram contratados os serviços de infraestrutura e logistica 

necessária para a realização das ações, conforme determinado no Plano de 

Trabalho, sem qualquer alteração digno de registro. 

Ação 2. Promover as ações de comunicação e marketing (divulgação) do 

projeto. Critério de Aceitação:  Foi confeccionado material de comunicação do 

evento, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, de acordo com 

o quantitativo e especificação técnica descritivo dos itens: Divulgação e material 
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promocional, de acordo com a previsão de receitas e quantitativo e especificação 

técnica despesas 

Ação 3. Realizar a solenidade de premiação. 

Critério de Aceitação Realizado a solenidade de premiação com material de 

premiação do evento, de acordo com o quantitativo e especificação técnica 

descritivo dos itens: Premiação e Comunicação, de acordo com a previsão de 

receitas e quantitativo e especificação técnica despesas 

Ação 4.  Aquisição de Material e Uniformes; 

Critério de Aceitação As camisas foram confeccionadas para o evento em 

conformidade com o Manual de Marcada SUDESB, de acordo com o quantitativo 

e especificação técnica descritivo dos itens: Material Promocional e Material 

Esportivo, de acordo com a previsão de receitas e quantitativo e especificação 

técnica despesas. 

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de 

trabalho 
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REALIZAR Circuito Baiano de 

Surf 2023 
Indicador Un 

Meio de 

Verificação 

Quant.  Qtde.   de 

Meta Ano 

2023 

 

PREVISTO 

 
REALIZADO 

OBJETIVO 

DA 

PARCERIA 
 

Meta 1: Realizar 

Baiano de Surf 

2023. 

Indicador 

1: 

Nº 

participant

es por 

etapa 

Atleta

s 

Sumulas de 

Competições e 

Registros 

Fotográficos 

110 

 
 

 

 

 

203 184% 

Indicador 

2: 

Nº de 

etapas 

realizada 

Etapa

s 

Súmula das 

Competições 

Registros 

Fotográficos 

2 

 

 

 

2 100% 

 

META Meta 2: 

Participação de 

7 municípios 

estado da 

Bahia. 

Indicador 

3: 

Nº 

Municípios 

participant

es 

Nº 

munic

ípios 

Relação de 

inscritos. 
7 

 

 

 

16 

 

228% 

Meta:3 

Disseminar a 

prática 

esportiva do 

surf para seus 

praticantes, 

oportunizando 

a melhoria 

técnica; 

Indicador 4: 

Realização 

das provas 

Etapa

s 

Súmula da 

Competições 
2 

 

 

2 

100% 
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c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 

até o período: 

 

Como resultado do “Baiano de Surf 2023”, podemos analisar que, a formação e 

preparação dos atletas e praticantes, bem como o conhecimento mais aprofundado 

das normas e regras do surf, permitirão elevar a expansão da prática do Surf em 

nosso estado. 

O Baiano de Surf 2023 serviu de base para medir o nível técnico que a Bahia se 

encontra. A evolução técnica dos atletas é nítida e com certeza estamos preparando 

muitos atletas que poderão representar a Bahia e competições nacionais e 

internacionais. 

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 86/2023 foi executado 

integralmente, cumprindo com todas metas previstas no plano de trabalho. 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

 

Não houve previsão de contrapartida. 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme 

constatado através do link: (https://www.fbsurf.com.br/ 

 

 

https://www.fbsurf.com.br/
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9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de 

controle. 

 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do Estado 

da Bahia acerca do termo de fomento nº 86/2023. 

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS 

 

Não houve glosa no período. 

 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 86/2023, foi executado 

com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. 

 



  

Página 13 de 14 

 

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA 

Não houve elaboração de plano de melhoria. 

 

14. RECOMENDAÇÕES 

Não houve 

 

15. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o objetivo da parceria, através da realização do evento cumpriu as 

cláusulas constantes no Termo de Fomento, sendo foi aprovado com ressalva, 

devido à falta de comunicação em tempo hábil na SUDESB, visando alteração de 

data de etapa, para trâmites administrativos previstos (apostilamento). 

 

16.ANEXOS 
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Salvador, 05/12/2023 


