



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PERÍODO 02/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM - FEBAC
INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 07/23



Sumário

1. Identificação da OSC	03
2. Introdução	03
3. Relatório Pedagógico de Execução Mensal	04
3.1. O que aconteceu durante o período	04
3.2. Desafios	05
3.3. Estratégias	05
3.4 Mobilização e divulgação do projeto	05
4.0 Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	06
4.1 Descrição das ações realizadas e do cumprimento das metas	07 a 08
5.0 Impacto do Benefício Social	09
6.0 Transparência	09
7.0 Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados	09 a 10
8.0 Declaração.....	10
9.0 Fotos em anexos	



1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM	
CNPJ: 16.301.806/0001-50	
Endereço: AVENIDA ORLANDO MAGALHÃES, nº 50, Sala 02	
Telefone (73) 98146-8880 (73) 98162-0232	E-mail febaccanoagem@gmail.com
Nome do representante legal: CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA	
CPF: 020.823.375-02	RG/Órgão expedidor/UF: 12805944-38 SSP/BA
Endereço: RUA EDGAR SMITH, Nº 175 BAIRRO: TELEBAHIA – UBAITABA - BA	
Telefone: (73) 98146-8880 (73) 98162-0232	E-mail milacanoa1@hotmail.com

2. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Execução do Objeto, correspondente ao período de 02/10/2023 a 31/10/2023, referente ao PROJETO REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS executada pela FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM, no âmbito do Termo de Fomento, nº 07/2023, foi elaborado de acordo com o disposto no art.18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016 que regulamenta o Marco Regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM no cumprimento do objeto da parceria definido no Plano de Trabalho, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, fornecendo ainda informações complementares, considerando o citado plano.



3.0. RELATÓRIO PEDAGÓGICO DE EXECUÇÃO MENSAL

3.1. O QUE OCORREU DURANTE O PERÍODO

O mês de Outubro foi marcado pelo fim do período de transição, ou seja, a diminuição na intensidade do treinamento para recuperação fisiológica nos atletas, após um circuito intenso de treinamento para o maior evento esportivo nacional, o Campeonato Brasileiro e iniciou-se o período de base, a preparação das capacidades físicas/ técnica/ táticas e metas para a temporada 2024, além da iniciação dos fundamentos das remadas para os novos alunos integrantes do Projeto Remando em Águas Baianas.

Os treinos nesse mês focaram no aumento gradativo da quilometragem nas águas, o trabalho técnico de correção da remada através dos diversos drills em solos e na água, a cada semana com o foco em um aspecto específico da remada, trabalho de pernas, fase aérea, giro de tronco, melhoras no equilíbrio e concomitantemente todos esses aspectos unidos em atividades no ergômetro e/ou com o uso do bastão em solo.

A preparação física na academia foi voltada neste período para exercícios que busquem o fortalecimento muscular, com cargas leves e moderadas, buscou-se também adicionar séries de exercícios unilaterais, o trabalho de flexibilidade com exercícios de mobilidade e alongamentos e exercícios lúdicos integrado utilizando o peso do próprio corpo. O trabalho de corrida foi retornado 02 vezes por semana com pequenas distâncias durante um período determinado de tempo, a serem aumentadas a cada fase do treinamento.

Durante esse mês também participamos do primeiro Remadão do Cacau que foi realizado na cidade de Ilhéus, onde tivemos a chance de mostra nosso trabalho, evento organizado pela Polícia Militar, um evento muito bem organizado, representando cada Núcleo e apresentando o Projeto Remando em Águas Baianas. Também tivemos a imensa satisfação da nossa atleta Lorrane que vem nos representando muito bem na seleção Brasileira em está de férias e presente conosco durante alguns dias de treino, assim motivando ainda mais os colegas no núcleo (Ubatã), foram realizadas entrevista para alguns sites e rádios, manutenção da horta, restauração de algumas embarcações, reconhecimento das escolas pelo trabalho que estamos desenvolvendo com os alunos



na canoagem após alguns alunos dos Núcleos terem realizados um excelente campeonato Brasileiro, e uma Moção de aplausos do poder Legislativo Municipal de Ubatã, aos atletas do projeto Remando em Águas Baianas.

E finalizando com a 8ª Etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem que aconteceu no dia 29 de Outubro na Cidade de Itaetê, na Chapada Diamantina. É o terceiro ano que Itaetê sedia uma etapa do campeonato Baiano e abrilhanta os eventos com toda a beleza natural de uma cidade da Chapada.

3.2. DESAFIOS

O constante desafio de continuar mantendo os alunos motivados, inseridos dentro do esporte diante do cenário que estamos vivendo.

3.3. ESTRATÉGIAS

Promover reuniões, tanto com os atletas quanto seus responsáveis, envolvendo os mesmos em eventos internos e estaduais.

3.4. MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Através das redes sociais, FM locais e rede municipal de ensino.



4. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																																									
PLANEJAMENTO DO REMANDO NO LITORAL SUL	INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)												PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																									
				MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO				SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO			FEVEREIRO									
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%		P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%							
OBJETIVO DA PARCERIA	INDICADOR 1	Nº de Modalidade Esportiva Executada	Canoagem velocidade	Ficha de inscrição	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	# Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.
	INDICADOR 2	Nº de Beneficiários inscritos	Beneficiários	Planilha de Beneficiários, Lista de Inscrição e Relatório Fotográfico	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	ALCANCE DAS METAS: # Maior ou igual a 75%- Meta Cumprida; # Entre 60% a 74%- Meta Cumprida parcialmente; # Menor ou igual a 59%- Meta descumprida.			
	INDICADOR 3	Nº de Núcleos implantados	Núcleos: Ubatã, Ubatuba, Itacaré, Marau e São Félix	Planilha de Beneficiários, Lista de Inscrição e Registro fotográfico em relatórios	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	ALCANCE DAS METAS: # Maior ou igual a 80%- Meta Cumprida; # Entre 60% a 79%- Meta Cumprida parcialmente; # Menor ou igual a 59%- Meta descumprida.			
METAS	META 1	INDICADOR 3	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	ALCANCE DAS METAS: # Maior ou igual a 75%- Meta Cumprida; # Entre 60% a 74%- Meta Cumprida Parcialmente; e # Menor ou igual a 59%- Meta descumprida.			
	META 2	INDICADOR 4	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	ALCANCE DAS METAS: # Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.			
	META 3	INDICADOR 5	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	ALCANCE DAS METAS: # Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.			
DESEMPENHO POR PERÍODO					100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	ALCANCE da Meta: # Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.									
DESEMPENHO DA PARCERIA					75%													ALCANCE da Meta: # Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.																							



4.1. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Objeto da Parceria: Desenvolver Escolinha de Iniciação Esportiva na modalidade olímpica: Canoagem

Planilha de beneficiários, lista de inscrições, registro fotográfico em relatório, índice técnico e controle de frequência a serem enviados por email mensal.

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS

Contratar Serviços de Infraestrutura e Logística, conforme discriminados nos itens:

A contratação de recursos humanos foi realizada através de um edital, divulgada na página da rede social da Entidade Executora com período de inscrição de dois dias sem prorrogação, podendo entregar seu currículo no escritório da mesma ou pelo email da Entidade. O pré requisito para a escolha era: Professor ter bacharel em Educação Física ou licenciado, ter registro do CREF e experiência comprovada na carteira de no mínimo seis ou a comprovação na área de canoagem; Auxiliares de ADM e Serviços Gerais experiência comprovada na carteira de no mínimo seis meses ou comprovação na área de canoagem. O processo foi realizado em etapa única a qual consistirá na prova de títulos com base nos documentos apresentados nesse edital e com análise de currículo pela Entidade Executora. Logo em seguida, foi divulgado o edital de convocação para a contratação do processo seletivo dos professores, auxiliares de adm e serviços gerais no período improrrogável de dois dias para o comparecimento e entrega das documentações. Sendo selecionados: Oito professores, oito auxiliares de adm e doze auxiliares de serviços gerais.



2.Fardamento professores e alunos;

Entregue.

Nota Fiscal de número 2966

3.Material esportivo;

Colete Salva Vidas – Entregue

Nota Fiscal de número 2967

Remos de Canoa e Kayak – Entregue

Nota Fiscal de número 0497

Embarcações – Entregue

Nota Fiscal de número 0496

4.Material de primeiros socorros;

Material adquirido e entregue aos núcleos

Nota Fiscal de número -----

7.Transporte;

O serviço de transporte contratado, conforme plano de trabalho.

Ação 2. Premiação

Aquisição de material de premiação para os 04 (quatro) eventos realizados entre os núcleos – Material entregue

Nota fiscal de número 2968 (Medalhas e Troféus)

AÇÃO 3 Alimentação (4 festivais)

Aquisição de alimentação (marmita)- 75% entregue, as demais serão entregues de acordo com a realização dos eventos.

Nota Fiscal de número 0463



5. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL

O esporte desenvolve nas pessoas a cidadania, contribuindo então, para uma sociedade mais justa e coletiva. E com a importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem, através do esporte, aprendem a se socializar, interagir e criar vínculos de amizade, muitas vezes para vida inteira.

6. TRANSPARÊNCIA

O Termo de Fomento de Nº 07/2023, no valor global de R\$ 2.166.016,40 (Dois milhões Cento e Sessenta e Seis mil Dezesseis reais e Quarenta centavos) para a execução da Escolinha do Projeto Remando em Águas Baianas, nos Núcleos de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, Marau e São Félix Mantém suas transparências através da página do Instagram. @federacaobaiana

7. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

	Descrição do Bem	Nº Patrimônio	Nota Fiscal¹	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Classificação (adquirido, produzido ou transformado)	Justificativa
1	C1 de velocidade, construção F: Fibra de Carbono, Resina Epoxi, Vacuum Heat cured	30	0496	5	28.570,00	142.850,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto
2	C2 de velocidade, construção F: Fibra de Carbono, Resina Epoxi, Vacuum Heat cured.	31	0496	4	36.700,00	146.800,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto
3	Remo de canoa de carbono epóxi	32	0497	10	1.750,00	17.500,00	Adquirido	Item essencial para



								realização do projeto
4	Remo de Kayak de carbono construção: Fibra de carbono, resina epóxi	33	0497	10	1.750,00	17.500,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto
5	Coletes salva vidas	34	2967	20	350,00	7.000,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto

8. DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Execução do Objeto do Termo de Fomento nº 07/2023, celebrado entre a SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB e a FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM, referente ao período de 02/10/2023 a 31/10/2023.

Ubaitaba-Ba, 20 de novembro de 2023.


CNPJ- 16.301.806/0001-50
CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA
PRESIDENTE DA FEBAC
 AV. ORLANDO MAGALHÃES, N 50- SALA 02, CENTRO
 CEP 45.545-000 UBAITABA-BA