



## PLANO DE TRABALHO

**Edital de Chamamento Público nº. 03/2023. Finalidade da Seleção:** Celebrar Termo de Fomento para a realização do Projeto **Nzila Mujaká: Quem sabe de onde veio não se perde no caminho** - Ponto de Cuidado nos Terreiros. **Eixo da Proposta:** 02.

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

#### Dados da OSC

**Nome da OSC:** Associação Beneficente, Cultural e Religiosa do *Terreiro Unzô Tatêto Lembá* - Terreiro de Lembá

**CNPJ:** 08.394.780/0001-03

**Data de Criação:** 01/08/2006

**Endereço:** Rua C. Parque Real Serra Verde, 1B, CS. 02, CEP: 42.849-000 – Machadinho / Parafuso – Camaçari.

**Território de Identidade e onde está a OSC:** Território 26 – Região Metropolitana de Salvador / Cidade: Camaçari. .

**Território de Identidade e onde será o projeto:** Território 26 – Região Metropolitana de Salvador / Cidades: Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Itaparica e Território 21: Cachoeira.

**Telefone:** (71) 99141-8399

**Endereço eletrônico (e-mail):** terreirolembacamacari@gmail.com

#### Dados do Representante Legal

**Nome:** Táta Ricardo Pereira Tavares

**Endereço:** Rua C. Parque Real Serra Verde, 1B, CS. 02, CEP: 42.849-000 – Machadinho / Parafuso – Camaçari.

**Endereço eletrônico (e-mail):** tatalembaringanga@hotmail.com

**RG/Órgão expedidor/UF:** 07.673.747-03 - SSP/BA

**CPF:** 795.335.745-34



## 2. APRESENTAÇÃO DA OSC

O Terreiro de Lembá é uma Comunidade Tradicional do Candomblé de Angola, Bantu-Congolês, tombada como Patrimônio Cultural, Material e Imaterial da Cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador que tem como prioridade a preservação do culto aos Nkisses e Caboclos. Sendo assim, salvaguardando a ancestralidade africana e indígena, memória, história, ritos tradicionais, cultura étnica, afro-brasileira, identidade, valorização da memória através da divulgação, promoção dos saberes, fazeres e falares tradicionais de nossa ancestralidade.

Valorizar e empoderar a sociedade em especial, mulheres, jovens e negros e negras na perspectiva de aquilombamento. Compreendendo o nosso papel na sociedade quanto espaço sagrado de promoção a vida e reencontro ancestral.

Nossa comunidade ao longo de 25 anos vem desenvolvendo inúmeros trabalhos e serviços na luta pela garantia de direitos, principalmente para pessoa de vulnerabilidade social com ênfase nas mulheres, comunidades tradicionais, crianças, comunidades periféricas, negros e negras nessa perspectiva buscamos sempre o engajamento com a militância pelo combate ao Racismo, Intolerância Religiosa, Homofobia, Machismo, Violência contra a mulher e todas as formas perversas que a sociedade eurocêntrica insiste a todo instante em promover em especial contra os povos de comunidades tradicionais na negação de direitos e até mesmo na negação do direito à vida.

O Terreiro de Lembá promove inúmeras ações voltadas ao fortalecimento cultural, educacional e social, podemos destacar além da nossa própria existência, a persistência na garantia da manutenção da ancestralidade afro-brasileira. Nossa forte atuação na área da educação com a Escola Zumbi dos Palmares, escola essa fundada a treze anos que lidera o IDEBE da cidade de Camaçari e estando entre as 5% das instituições de ensino de alfabetização mais avançado do estado da Bahia pautando como base curricular as leis 10.639/03 e 11.645/08 fortalecendo a educação identitária, a valorização e autoestima das crianças negras e negros na perspectiva de protagonizar maior fortalecimento da identidade afro-brasileira.

Nossa atuação junto as mulheres também tem sido prioridade ao longo desses anos, um exemplo disso: fomos o primeiro Terreiro de Candomblé do Brasil a firmar convênio com o PRONATEC (Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego) formando mais de 100 (Cem) mulheres e oportunizando ingresso no mercado de trabalho formal e informal, além



disso, já realizamos centenas de cursos, oficinas, palestras, no entendimento e comprometimento com o fortalecimento do empreendedorismo feminino e étnico. Já atendemos mais de 3.000 (três mil) mulheres com destaque também para o nosso curso de alfabetização para mulheres e acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. A Cooperativa de Mulheres do Terreiro de Lembá também é uma realidade que deu muito certo com projetos em uma rede comunitária de incentivo e autoajuda nas áreas de Agricultura familiar, Culinária e corte e costura. Tudo isso com o fortalecimento em REDE da troca de insumos produzidos e extraídos de nossa própria comunidade como uma espécie de moeda local, o que nós demos o nome de "Elas por Elas". Exemplo: "quem tem o coco troca com quem tem o tempero, quem produz o frago troca com quem produz o peixe, o preparo da guia do acarajé para vender no final de semana é coletivo" e nessa perspectiva, nossa rede de colaboração vai fazendo acontecer o empreendedorismo através da cooperação em REDE.

Algumas das atuações do Terreiro de Lembá: O Nosso Terreiro, teve assento no Conselho de Segurança Pública no Conselho de Camaçari representando as Religiões de Matriz Africana, atuamos como membro do Conselho de Saúde da cidade de Camaçari, representando o segmento de religiões. Ocupamos por três gestões assento no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA). Somos membro do Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado da Bahia ( CESPCT - SEPRMI), além de sermos uma instituição conhecida e atuante nacionalmente de histórico incontestável nos segmentos afins. Basta colocar no google, Terreiro de Lembá para encontrar milhares publicações de nossa atuação ao logo dos anos, o que dá material comprobatório suficiente para validar nossa existência e atuação política social.





### 3. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL:

#### CURRUCULUM DA EQUIPE TÉCNICA

##### COORDENADOR EXECUTIVO

**Táta Ricardo Pereira Tavares**, é Sacerdote do Terreiro de Lembá em Camaçari, tem mais de 25 anos de atuação. Com Experiência em Ensino Superior, com graduação com Licenciatura em Pedagogia, Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias, 2016. Especialização: Psicopedagogia Institucional, Social e Clínica, ESEB – Escola Superior de Estatística da Bahia, 2009; Antropologia, História da Cultura da África, Faculdade de Candeias, 2020; Metodologia do Ensino Superior de Filosofia, IBRA, 2021; Sociologia e Antropologia, FABRAS – Faculdade Integrada de Brasília, 2020, Psicologia da Mediação de Conflitos Sociais, UNYLEYA, 2020; Gestão e Coordenação Escolar, FAMART, 2020, Sociologia da Educação, UNIBEROIBAM, 201. Presidente da Associação do Terreiro de Lembá desde a sua criação, Gestor e Coordenador Pedagógico na Escola Zumbi dos Palmares desde o ano de 2011. Mestre de Cultura Popular e Agente Cultural do Estado da Bahia, Membro Conselho Municipal de Cultura da Cidade de Camaçari, Presidente da Câmara de Patrimônio Cultural da Cidade de Camaçari, Conselheiro Estadual de Cultura da Bahia no Segmento de Patrimônio Imaterial e Presidente da Câmara de Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Estado e Coordenador Pedagógico da Escola Zumbi dos Palmares, Membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Camaçari, Membro do Conselho de Assistência Social de Camaçari, Membro do Fórum de Diálogo Interreligioso do Estado da Bahia, Coordenador Nacional de Cultura e Patrimônio da Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro.





## PEDAGOGA

### **Jaina dos Santos Sales**

Tem Graduação e licenciatura em Pedagogia pela UniNassau, 2018. Pós-graduação em Educação Inclusiva e Deficiência Múltipla pela INTERVALE em 2020. Kota do Terreiro de Lembá, Mulher Negra, Artesã, Baiana de Acarajé, Militante do empoderamento feminino, Vice – Presidenta do Terreiro de Lembá.

## COORDENADOR ADMINISTRATIVO

### **Fabrcio Lima da Silva**

É Advogado, Administrador, Táta Kambondo do Terreiro de Lembá, Membro da Comissão de Combate a Intolerância religiosa da OAB/Ba. Especialista em Direito Econômico e Administrativo, Militante do Movimento Negro e pelo direito dos Povos e Comunidades tradicionais e das Comunidades Periférico, Secretário do Terreiro de Lembá.

## ASSISTENTE SOCIAL

### **Ângela Alves dos Santos**

Graduada em Serviço Social. Universidade Católica do Salvador - UCSAL, conclusão em 2014.1. **CURSO: Saúde da População Negra**, Entidade: Fundação Oswaldo Cruz, Carga horária: 45 horas **CURSO: Serviço social hospitalar**, Entidade: Ibrasete, Carga Horária: 150 h **CURSO: Práticas éticas e legais no enfrentamento da morte**

Entidade: Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Carga Horária: 15h

Experiência Profissional: Cargo - Assistente social Instituição: Unidade de saúde da Saramandaia(Cristóvão Ferreira) Período: 02/2007-atualmente

Funções -Atuação de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde) junto a equipe multidisciplinar no intuito de prevenir, detectar e intervir em expressões da questão social que pudessem interferir no âmbito da saúde familiar e individual.



## ASSISTENTE SOCIAL

### **Mariana Pereira da Silva**

Universidade Católica do Salvador-UCSAL Curso: Bacharel em Serviço Social, conclusão em 2014.1 Outros cursos: Pós-Graduação Serviço Social em Saúde (Cepex DH) Pós-Graduação Saúde (PPGENF- UFBA- Aluno especial), Gênero, Racismo e Saúde, Cuidar na Saúde da Criança e do Adolescente.

Experiência Profissional: **Projeto Levanta-te e Anda**, Cargo: Assistente Social, Instituição: Fundação José Silveira, Principais atividades: Atendimento à população em situação de rua e dependentes químicos. Principais Realizações: A Assistência Social e a Reabilitação com Dependentes Químicos. **Caminhos Para Autosustentabilidade**, Instituição: Fundação José Silveira, Cargo: Assistente Social, Período: Atual, Instituição: **Delegacia do Idoso**, Cargo: Estagiária em Serviço Social

## PRODUTOR EXECUTIVO

### **Ricardo Pereira Tavares**

Cursando o 7º Semestre do curso de Direito, é Tática Kombongo do Terreiro de Lembá, exerce a função de Produtor Executivo nos projetos realizados no Terreiro de Lembá, a exemplo do Projeto Empodendramento, do qual foi o Produtor responsável.

## MOBILIZADORA SOCIOCULTURAL

### **Marlene Lima da Silva**

É Mestre de Cultura Popular, fazendo parte de Comunidade Tradicional de Povos de Santos, sendo Makota (Ekedy) de Mamêtu Kayango (Iansã) do Terreiro de Lembá, é Mobilizadora Social do Terreiro, mantendo forte diálogo com a comunidade, também responsável pelo zelo e cuidado com a estrutura patrimonial do espaço.





#### 4. OBJETO DA PARCERIA:

Realizar o Projeto Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho - Ponto de Cuidado nos Terreiros!* Com a execução da prestação de serviços voltados à atenção integral e ao cuidado em liberdade de pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas (SPA), em situação de vulnerabilidade social e econômica, baseado em estratégias de Redução de Riscos e Danos, estando o projeto apresentado, em conformidade com o Plano Plurianual 2020-2023 e o Programa de Assistência Social e Garantia de Direitos, contribuindo para a prevenção ao uso abusivo de drogas e para a inclusão social de usuários de drogas, suas famílias e outros grupos vulneráveis e do Programa de Assistência Social e Garantia de Direitos de contribuir para prevenção ao uso abusivo de drogas e para a inclusão social de usuários de drogas, suas famílias e outros grupos vulneráveis, para execução do Edital, no âmbito do **EIXO 2**.

Sendo um compromisso concretizado, por meio da Superintendência de Políticas Sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis - SUPRAD, instituída através da Lei Estadual de nº 12.212/2011, de 04 de maio de 2011, cuja missão institucional consiste em planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a execução das políticas públicas de cuidado voltado às pessoas que fazem uso de drogas, bem como seus núcleos familiares e comunitários, promovendo e garantindo direitos, no âmbito do estado da Bahia, através das metas e iniciativas vinculadas:

**Meta 1** – Realizar atendimentos voltados à prevenção ao uso abusivo/nocivo de substâncias psicoativas (SPA) e à inclusão social de usuários de drogas em situação de vulnerabilidade e risco social.

**Meta 3** – Capacitar profissionais de equipamentos e serviços públicos, no campo de Álcool, Crack e outras Drogas.

**Meta 4** – Implantar Centro de Referência em Redução de Riscos e Danos e Promoção de Direitos da População em Situação de Rua e outros Grupos Vulneráveis, através das seguintes iniciativas:



**Iniciativa 1** – Atender grupos vulneráveis ao uso abusivo de substâncias psicoativas, priorizando pessoas em situação de rua, jovens e adolescentes em vulnerabilidade social e/ou em processo de criminalização.

**Iniciativa 2** – Inserir adolescentes e jovens moradores de bairros da periferia, em situação de vulnerabilidade social e econômica, em ações de prevenção ao uso abusivo/nocivo de substâncias psicoativas.

**Iniciativa 3** – Articular interinstitucionalmente oportunidades para inserção no mercado de trabalho e de atividades para geração de renda de pessoas que fazem uso de drogas.

**Iniciativa 5** – Qualificar o atendimento a pessoas usuárias de substâncias psicoativas, por meio da capacitação de profissionais que atuam em setores pertinentes à prevenção ao uso de drogas, assistência e garantia de direitos.

#### **5. OBJETIVO DA PARCERIA:**

Desenvolvimento de vivências e Workshops na zona rural de Camaçari e nas cidades, Lauro de Freitas, Salvador, Itaparica e Cachoeira, para **execução do projeto Projeto Nzila Mujaká: Quem sabe de onde veio não se perde no caminho - Ponto de Cuidado nos Terreiros!** Que visa à promoção do cuidado em liberdade e inclusão social de pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, baseado em estratégias de Redução de Riscos e Danos, na zona rural do Estado, articulando o campo da política de combate drogas e promoção de cuidado a iniciativas voltadas à agricultura familiar e reforma agrária e promovendo estratégias de Redução de Riscos e Danos junto às comunidades tradicionais e povos originários.





## 6. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS:

O Projeto **Nzila Mujaká**: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho - Ponto de Cuidado nos Terreiros!* Terá sua execução com a prestação de serviços voltados à atenção integral e ao cuidado em liberdade de pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas (SPA), em situação de vulnerabilidade social e econômica, com a realização de Vivências com abordagem voltada para a Redução de Riscos e Danos e workshops sobre empreendedorismo, agricultura familiar e geração de renda, para povos e comunidades tradicionais. Sendo realizado inicialmente no Terreiro de Lembá, que fica localizado na via cascalheira, zona rural de Camaçari, ao seu entorno, estão bairros com população de baixa renda, muitos conflitos sociais e uso de álcool e outras drogas entre jovens, idosos e mulheres, com grande índice de desemprego.

Também, serão beneficiados com o projeto, Terreiros na zona rural de Camaçari, articulando o campo da política de drogas e promoção de cuidado a iniciativas voltadas à agricultura familiar e reforma agrária e em Terreiros e povos tradicionais localizados nas periferias de Camaçari. O projeto também, irá circular e contemplar outras cidades, sendo: Lauro de Freitas, Cachoeira, Salvador e Itaparica, promovendo estratégias de Redução de Riscos e Danos junto às comunidades tradicionais e povos originários, as ações serão realizadas em espaços localizados em Terreiros parceiros do projeto.

Camaçari, é a quarta cidade mais populosa da Bahia e o uso excessivo de álcool e demais drogas, é hoje um problema gravíssimo, principalmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, somando a cerca de 57,56% da população na linha da pobreza, segundo dados do IBGE.

Devido a sua localização geográfica, Camaçari, se tornou rota de tráfico de drogas, estando entre os 4(quatro) municípios mais violentos do Brasil.

Diante do contexto social apresentado, atualmente, estima-se que existam cerca de **300 terreiros** no Município, que tem uma população de 334 mil habitantes, onde mais de 80% são afrodescendentes e as religiões de matriz africana são significativas.

Realizar o Projeto Nzila Mujaká, é cuidar da saúde dos povos de Terreiros junto às comunidades tradicionais e povos originários, sendo esse um tema tão negligenciadas e invisibilizado em nossa cidade, estando o projeto em consonância com a Política Nacional



de Saúde Integral da População Negra. Assim, na perspectiva da referida política, considerar o reconhecimento, a desestigmatização e a valorização dos saberes e práticas

terapêuticas de matriz afro-indígena-brasileira são fundamentais, da mesma forma que o diálogo entre os conhecimentos tradicionais presentes nos terreiros e os conhecimentos técnicos propostos pelo SUS deve ser promovido.

Assim, para execução do Edital, no âmbito do EIXO 2, o projeto irá, promover formação atualizada sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos para 100% da equipe permanente da organização, englobando todos os colaboradores/membros, sendo está a primeira ação. Na sequência, irá oferecer serviços de acolhimento e orientação sobre uso/abuso de álcool e outras drogas a moradores da zona rural, das comunidades tradicionais e povos originários, através da realização de Vivências e Workshop, em parceria com as Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria da Cultura, as quais darão o atendimento contínuo, como desdobramento do projeto, para os participantes que precisarem de acompanhamento.

Será realizado 05(cinco) vivências com povos originários e comunidades tradicionais, para estimular o intercâmbio de informações e articulações entre as temáticas relativas à política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária junto à comunidade, sendo 01 em Camaçari, e 4 entre as cidades, participantes do projeto: Lauro de Freitas, Salvador, Itaparica e Cachoeira.

Como atividade de circulação territorial, serão realizados 5(cinco) workshops, com troca de experiências sobre empreendedorismo e geração de renda, de forma educativas à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, buscando ao total beneficiar 250 pessoas, com o perfil do público beneficiário, composto por pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, pessoas que sofrem com a guerra às drogas, habitantes da zona rural, povos originários, comunidades tradicionais e outros que se encontram em territórios diretamente ou indiretamente afetados pela guerra às drogas e as múltiplas violências geradas pela proibição.



Diante das ações que serão realizadas, a Instituição Terreiro de Lembá, será equipada com insumos destinados à minimização dos riscos e danos oriundos do consumo de álcool e outras drogas a serem distribuídos e disponibilizados para a comunidade e durante a circulação do projeto.

As ações que serão realizadas durante o projeto, diante do cenário do contexto social apresentado, terão um grande impacto transformador, devido ao uso de álcool e outras drogas, serem muito graves nestas localidades participantes e também as ações fazem parte do tratamento da dependência química a reinserção social do doente, o acolhimento é muito importante, e os Terreiros são espaços de acolhimento.

O dependente químico irá contar com o apoio assistencial que compreenda o amparo às suas necessidades fundamentais, o encorajamento da autoestima, fortalecimento da autonomia, dialogas nas vivências, estímulo à educação, qualificação laboral e auxílio para o ingresso no mercado de trabalho, através dos workshops que serão realizados. O diálogo com a comunidade, acerca da importância de apoiar e acolher também, os familiares dos dependentes, incentivando as relações sociais saudáveis, tudo isso, alavanca o tratamento e ajudam a reduzir possíveis recaídas.

Durante a realização do projeto, serão realizadas ações de documentação, registro e disseminação de informações do projeto nas comunidades locais, através de divulgação em sites, e nas redes sociais da instituição, mobilização local e regional, além da criação de uma cartilha informativa no formato digital e impressa, que será distribuída durante o projeto.

Por isso, a importância da realização do Projeto Nzila Mujaká, ele vai abrir novos caminhos, sendo um projeto inovador e de grande impacto social.





## 7. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

### 7.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

#### Ações

Ação 1. Promover formação atualizada sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos para a equipe permanente da organização, englobando todos os colaboradores/membros.

#### Critério de Aceitação:

A formação terá no mínimo, duração de 4h, com os temas: Estratégias de Redução de Riscos e Danos.

Ação 2. Oferecer serviços de acolhimento e orientação sobre uso/abuso de álcool e outras drogas a moradores da zona rural, das comunidades tradicionais e povos originários.

#### Critério de Aceitação:

Será realizado um roda de conversa nos Terreiros, para acolhimento e orientações dos participantes no projeto, junto com profissionais da área Saúde, Serviço Social, Cultura, Educação, com duração de no mínimo 04h.

Ação 3. Estimular o intercâmbio de informações, vivências e articulações entre as temáticas relativas à política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária junto à comunidade.

#### Critério de Aceitação:

Será realizado Vivência que dialoguem sobre os temas: A política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária com duração de no mínimo 4h.

Ação 4. Ofertar ações (palestras, vivências, seminários, workshops, atividades culturais, empreendedorismo e geração de renda, etc) educativas à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas.

#### Critério de Aceitação:

Será realizado um Workshops sobre Bem-estar, Empreendedorismo e Geração de renda, de forma educativa à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, com duração de no mínimo 08h.

Ação 5. Equipar a organização com insumos destinados à minimização dos riscos e danos oriundos do consumo de álcool e outras drogas a serem distribuídos e disponibilizados para a comunidade.

#### Critério de Aceitação:

Adquirir os insumos necessários para serem distribuídos e disponibilizados para a comunidade.



## 7.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria.

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Planejamento do projeto Nzila Mujaká: <i>Quem sabe de onde veio não se perde no caminho</i> - Ponto de Cuidado nos Terreiros!	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)						Parâmetro de Avaliação de Desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b> Realização de Vivências e Workshops na zona rural de Camaçari e nas cidades, Lauro de Freitas, Salvador, Itaparica e Cachoeira, para promoção do cuidado em liberdade e inclusão social de pessoas que fazem uso problemático de álcool	Indicador 1: Beneficiar 300 pessoas de comunidades tradicionais e povos originários em ações formativas.	Participantes.	Ficha de inscrição, relatório, lista de presença, questionário de avaliação de resultados dos participantes	50	50	50	50	50	50	Alcance da meta: maior ou igual a 90% - meta cumprida; Entre 50% e 89% - meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 49% - Meta não cumprida.



	e outras drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, baseado em estratégias de Redução de Riscos e Danos.	Indicador 2: Realizar ações formativas, voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, para comunidades tradicionais e povos originários, Assegurado 50% das vagas para pessoas negra e indígenas, 30% para mulheres, jovens (16 a 29 anos), idosos, LGBTQIAPN+ e 20% para livre demanda da comunidade..	Percentual	Cadastro socioeconômico dos participantes.	---	---	---	---	100%	Não se aplica.
AÇÃO	Ação 1: Promover formação atualizada sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos para a equipe permanente da organização, englobando todos os colaboradores/membros	Indicador 3: 30 pessoas.	Participantes	Ficha de inscrição, fotos e relatório.	100%	---	---	---	---	20% - Alcance da meta: maior ou igual a 20% - meta cumprida.
	Ação 2: Oferecer serviços de acolhimento e orientação sobre uso/abuso de álcool e outras drogas a moradores da zona rural, das comunidades tradicionais e povos originários em Camaçari.	Indicador 4: 150 pessoas	Participantes	Ficha de inscrição, lista de presença, fotos e relatório.	20%	40%	60%	80%	100%	20% - Alcance da meta: maior ou igual a 20% - meta cumprida
	Ação 3: Estimular o intercâmbio de informações, vivências e articulações entre as temáticas relativas à política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária junto à comunidade.	Indicador 5: 250 pessoas	Participantes	Ficha de inscrição, lista de presença, fotos e relatório.	20%	40%	60%	80%	100%	20% - Alcance da meta: maior ou igual a 20% - meta cumprida
	Ação 4: Ofertar ações (palestras, vivências, seminários, workshops, atividades culturais, empreendedorismo e geração de renda, etc) educativas à comunidade local voltadas à disseminação das	Indicador 6: 05	Cursos formativos.	Ficha de inscrição, lista de presença, fotos e relatório.	1	1	1	1	1	20% - Alcance da meta: maior ou igual a 20% - meta cumprida



estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas para 5 cidades.										
Ação 5: Equipar a organização com insumos destinados à minimização dos riscos e danos oriundos do consumo de álcool e outras drogas a serem distribuídos e disponibilizados para a comunidade.	Indicador 7: Aquisição de insumos.	Kit de Insumos.	Relatório contendo relação dos insumos e cópias das notas fiscais.	100%	--	--	--	--	--	20% - Alcance da meta: maior ou igual a 20% - meta cumprida

## 8. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O **Projeto Nzila Mujaká: Quem sabe de onde veio não se perde no caminho** - Ponto de Cuidado nos Terreiros! É um projeto também, de aprendizado participativo, com a intenção de possibilitar debates construtivos, intercâmbio de ideias e ações compartilhadas, visando à promoção do cuidado em liberdade e inclusão social de pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, baseado em estratégias de Redução de Riscos e Danos, na zona rural do Estado, articulando o campo da política de combate drogas e promoção de cuidado a iniciativas voltadas à agricultura familiar e reforma agrária e promovendo estratégias de Redução de Riscos e Danos junto às comunidades tradicionais e povos originários. Para obter o melhor resultado em trabalhos dessa natureza, é essencial utilizar a metodologia adequada.

A Investigação apreciativa prevê fundamentalmente algumas etapas: O diagnóstico sobre a comunidade, a descoberta das potencialidades da comunidade, a construção do seu sonho, de um ideal de futuro, o estabelecimento de prioridades e a elaboração do plano de ação para o desenvolvimento das práticas adquiridas.

Durante o Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros! Os participantes poderão exercitar um pouco esse processo, compartilhando ideias, ouvindo e relatando suas experiências, mediante roteiro do facilitador, o que irá possibilitar, num curto espaço de tempo, a produção de muitas e boas propostas para o alcance dos objetivos de cada participante no curso.



O projeto caracteriza-se pelos seguintes elementos:

- Valorização da perspectiva de construção e reconstrução coletiva do conhecimento, da ação autônoma, do aprender a aprender, em detrimento de outras possibilidades centradas na transmissão e absorção de conhecimentos;
- Conversão dos encontros em espaço de interação, as vivências e Workshops, irão acontecer nas dependências do Terreiro de Lembá e Terreiros parceiros;
- Transmissão dos saberes ancestrais e culturais;
- Formação sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos para a equipe permanente da organização;
- As atividades de capacitação dos participantes serão desenvolvidas presencialmente, respeitando todas as normas de segurança, com encontros coletivos e atendimentos também individualizados por profissionais capacitados;
- Todos os insumos necessários para a realização do projeto, serão adquiridos.
- Serão tomadas as medidas de segurança necessárias para a realização do projeto.

As atividades serão realizadas, durante 05 meses, com carga horária de 8h/dia, com a participação de no mínimo 50 participantes nas atividades, sendo realizados 03 dias de atividades em cada no Terreiro de Lembá, além do acompanhamento e acolhimento da comunidade por 5 meses, e mais 4 encontros nas cidade participante do projeto, totalizando mais de 250 pessoas atendidas, nas atividades formativas, em encontros presenciais. O Projeto é mensal e tem duração de 05 meses, sendo o primeiro mês para atividades de mobilização, inscrição e abertura do projeto e acompanhamento para cada cidade, aonde serão criados os 5 núcleos do projeto. Atingindo ao longo dos 5(meses) meses, um total de no mínimo 250 atendimentos. Durante o projeto será realizado uma Formação sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos para a equipe permanente da organização proponente e das instituições parceiras, com duração de 08/ horas, no mínimo.





## Programação

1ª mês

**Atividade: Mobilização e Inscrições nos encontros formativos.**

Quantidades: Mínimo de 50.

Dias: 2ª a 5ª

Período: 15 a 31 de janeiro/2024

Horário: 08h às 12h

Local: Terreiro de Lembá/Camaçari.

**Atividade: Abertura do projeto e formação da equipe sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos.**

Quantidades: 30

Dias: 5ª

Período: 15 de Fevereiro de 2024.

Horário: 08h às 18h

Local: Terreiro de Lembá/Camaçari.

## Metodologia:

- Credenciamento, boas-vindas;
- Apresentação do Projeto;
- Apresentação das Instituições Parceiras;
- Realização de uma oficina de Formação sobre estratégias de Redução de Riscos e Danos para a equipe permanente da organização e das instituições parceiras com
- duração de 3h;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos.



## 2ª MÊS

**Atividade:** Acolhimento comunitário feito por profissionais da área social.

Duração: 5 meses

Dias: Sempre as 3ª feiras

Horário: 09h até 12h

Local: Terreiro de Lembá

Carga horária total em 05 meses: 60h/atendimento.

**Atividade:** PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO PROJETO NO TERREIRO DE LEMBÁ.

Data: 20 e 21 /02/2024

### 1º DIA - Manhã

#### Metodologia:

- Acolhimento da comunidade;
- Roda de conversa e orientações dos participantes no projeto, junto com profissionais da área Saúde, Serviço Social, Cultura, Educação, com duração de no mínimo 03h;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos;

### 1º DIA - Tarde

#### Metodologia:

- Realização de Vivência para dialogar sobre os temas: A política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária com duração de no mínimo 4h;
- Apresentação cultural;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos;

### 2º DIA - Manhã

#### Metodologia:

- Será realizado um Workshops sobre Bem-estar, Empreendedorismo e Geração de renda, de forma educativa à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, com duração
- de no mínimo 04h;
- Roda de compartilhamento das experiências vivenciadas;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos.
- Encerramento e apresentação cultural.



### **3ª MÊS**

**Atividade: Circulação do Projeto Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!**

Cidade: Lauro de Freitas

Mobilização e inscrição: 21/02 a 06/03/2024

Horário: 08h às 12h

### **PROGRAMAÇÃO DO EVENTO**

**Atividade:** Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!

Data: 06/03/2024

Horário: 08h as 18h

#### **Manhã**

##### **Metodologia:**

- Credenciamento dos Participantes
- Roda de conversa para acolhimento e orientações dos participantes no projeto, junto com profissionais da área Saúde, Serviço Social, Cultura, Educação, com duração de no mínimo 02h.
- Realização de Vivência para dialogar sobre os temas: A política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária com duração de no mínimo 4h;

#### **Tarde**

##### **Metodologia:**

- Será realizado um Workshops sobre Bem-estar, Empreendedorismo e Geração de renda, de forma educativa à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, com duração
- de no mínimo 04h;
- Será entregue um kit Ponto de Cuidado para as instituições parceiras do projeto;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos;
- Apresentação cultural de encerramento;



#### **4ª MÊS**

**Atividade: Circulação do Projeto Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!**

Cidade: Salvador

Mobilização e inscrição: 05 a 10/04/2024

Horário: 08h às 12h

#### **PROGRAMAÇÃO DO EVENTO**

**Atividade:** Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!

Data: 17/04/2024

Horário: 08h as 18h

#### **Manhã**

##### **Metodologia:**

- Credenciamento dos Participantes
- Roda de conversa para acolhimento e orientações dos participantes no projeto, junto com profissionais da área Saúde, Serviço Social, Cultura, Educação, com duração de no mínimo 02h.
- Realização de Vivência para dialogar sobre os temas: A política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária com duração de no mínimo 4h;

#### **Tarde**

##### **Metodologia:**

- Será realizado um Workshops sobre Bem-estar, Empreendedorismo e Geração de renda, de forma educativa à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, com duração
- de no mínimo 04h;
- Será entregue um kit Ponto de Cuidado para as instituições parceiras do projeto;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos;
- Apresentação cultural de encerramento;



## 5ª MÊS

**Atividade: Circulação do Projeto Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!**

Cidade: Itaparica

Mobilização e inscrição: 01 a 15/05/2024

Horário: 08h às 12h

### PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

**Atividade:** Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!

Data: 15/05/2024

Horário: 08h as 18h

#### Manhã

##### Metodologia:

- Credenciamento dos Participantes
- Roda de conversa para acolhimento e orientações dos participantes no projeto, junto com profissionais da área Saúde, Serviço Social, Cultura, Educação, com duração de no mínimo 02h.
- Realização de Vivência para dialogar sobre os temas: A política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária com duração de no mínimo 4h;

#### Tarde

##### Metodologia:

- Será realizado um Workshops sobre Bem-estar, Empreendedorismo e Geração de renda, de forma educativa à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, com duração
- de no mínimo 04h;
- Será entregue um kit Ponto de Cuidado para as instituições parceiras do projeto;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos;
- Apresentação cultural de encerramento;



## 5ª MÊS

**Atividade: Circulação do Projeto Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!**

Cidade: Cachoeira

Mobilização e inscrição: 20 a 30/05/2024

Horário: 08h às 12h

### PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

**Atividade:** Nzila Mujaká: *Quem sabe de onde veio não se perde no caminho* - Ponto de Cuidado nos Terreiros!

Data: 30/05/ 2024

Horário: 08h as 18h

#### Manhã

##### Metodologia:

- Credenciamento dos Participantes
- Roda de conversa para acolhimento e orientações dos participantes no projeto, junto com profissionais da área Saúde, Serviço Social, Cultura, Educação, com duração de no mínimo 02h.
- Realização de Vivência para dialogar sobre os temas: A política sobre drogas e a agricultura familiar, segurança alimentar e reforma agrária com duração de no mínimo 4h;

#### Tarde

##### Metodologia:

- Será realizado um Workshops sobre Bem-estar, Empreendedorismo e Geração de renda, de forma educativa à comunidade local voltadas à disseminação das estratégias de Redução de Riscos e Danos para o uso problemático de álcool e outras drogas, com duração
- de no mínimo 04h;
- Será entregue um kit Ponto de Cuidado para as instituições parceiras do projeto;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos;
- Apresentação cultural de encerramento;



## 6ª MÊS

**Atividade:** Encerramento do Projeto

Data: 13/06/ 2024

Horário: 08h as 12h

### Metodologia:

- Roda de Conversa com a comunidade sobre o projeto e seus impactos;
- Monitoramento, Avaliação e Desdobramentos do projeto;
- Encerramento com apresentação cultural.

## 9. CRONOGRAMA DE TRABALHO

Etapa / ação	Data de realização	Público estimado
Etapa 1/ Ação 1: Mobilização e Inscrições nos encontros formativos de Camaçari	15 a 31 /01 /2024	50
Etapa 1/ Ação 01: Abertura Do Projeto E Formação Da Equipe Sobre Estratégias De Redução De Riscos E Danos.	15 /02/2024	100
Etapa 1/ Ação 2: Acolhimento Comunitário Feito Por Profissionais Da Área Social.	15/01 a 15/06/2024	150
Etapa 2/ Ação 2: Programação De Abertura Do Projeto No Terreiro De Lembá - Camaçari	20 e 21 /02/2024	50
Etapa 2/ Ação 3, 4 e 5: Circulação Do Projeto Nzila Mujaká - Cidade: Lauro De Freitas.	06/03/2024	50
Etapa 2/ Ação 3, 4 e 5: Circulação Do Projeto Nzila Mujaká – Cidade: Salvador	17/04/2024	50
Etapa 2/ Ação 3, 4 e 5: Circulação Do Projeto Nzila Mujaká - Cidade: Itaparica	15/05/2024	50
Etapa 2/ Ação 3, 4 e 5: Circulação Do Projeto Nzila Mujaká - Cidade: Cachoeira	30/05/ 2024	50
Etapa 2/ Ação 5: Encerramento Do Projeto	13/06/ 2024	100







## 12. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

1. Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1 Recursos Recebidos	103.200,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
1.2 Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Receitas</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>
2. Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
<b>2.1 Despesas com Recursos Humanos</b>													
<b>2.1.1 Remuneração da equipe</b>													
2.1.1.1 Salários	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.870,00
2.1.1.2 Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.870,00</b>
<b>2.1.2 Encargos Sociais</b>													
2.1.2.1 INSS	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
2.1.2.2 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5 PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6 1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8 IRRF	506,55	506,55	506,55	506,55	506,55	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,30
2.1.2.9 ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10 Outros encargos/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Encargos Sociais)</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169,30</b>
<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.039,30</b>
<b>2.2 Custos Diretos</b>													
2.2.1 Material Gráfico	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.2.2 Alimentação participantes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.2.3 KIT Redução de Danos (Seringas, preservativos, máscaras)	8.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,70
2.2.4 Registro em Fotos e Vídeo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.4 Equipamentos de sonorização e projeção	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.5 Material de Escritório (kit formação)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Subtotal (Custos Diretos)</b>	<b>29.710,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.210,70</b>
<b>2.3 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>													
2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Custos Indiretos</b>													
2.4.1 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Transporte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2.4.3 Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Serviços contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8 Assessoria jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Custos Indiretos)</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>Total Geral de Despesas</b>	<b>172.000,00</b>												



[Os custos diretos, e os indiretos quando previstos, deverão ser expressamente detalhados e fundamentados (§3º, do art. 11, do Decreto Estadual nº. 17.091/2016). Os custos indiretos necessários à execução da parceria, desde que sejam indispensáveis e proporcionais à execução do seu objeto, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica (art. 12, do Decreto Estadual nº. 17.091/2016).

O custo dos recursos alocados parcialmente na realização do objeto da parceria será determinado mediante rateio, cuja memória de cálculo deverá ser detalhada no Plano de Trabalho da OSC, bem como, nos Relatórios de Prestação de Contas. A memória de cálculo deverá conter os critérios de rateio, o valor do custo total do recurso e de todas as frações rateadas, com especificação das respectivas fontes provedoras (nome, CNPJ e o número do instrumento de parceria/contrato.)

[Na hipótese de impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, a OSC poderá efetuá-lo em espécie desde que justifique neste item do Plano de Trabalho os motivos, os quais poderão estar relacionados ao objeto da parceria, à região onde se desenvolverão as suas ações; ou à natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria, dentre outros.

Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual por credor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), levando-se em conta toda a duração da parceria, não dispensando o registro do credor final da despesa na prestação de contas.]



### 13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

#### 13.1. VALOR GLOBAL

**R\$ 172.000,00 (Centro e setenta e dois mil reais)**

Este Cronograma de Desembolso corresponde a 06 meses de execução do Projeto.

ANO	Dezembro	Maio
2023	1ª parcela de <u>60% do valor do Eixo 2</u> - R\$ 103.200,00	
2024		2ª parcela de <u>40% do valor do Eixo 2</u> - R\$ 68.800,00

#### 14. BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Não teremos aquisição de bens com recursos do projeto.

#### 15. ANEXOS:

- Portfólio da OSC.
- Link das redes sociais.

Camaçari, 03 dezembro de 2023.

Associação Beneficente, Cultural e Religiosa do *Terreiro Unzô Tatêto Lembá*  
Terreiro de Lembá - CNPJ: 08.394.780/0001-03

Táta Ricardo Pereira Tavares  
(Presidente)


EQUIPE DE TRABALHO

Nº.	Cargo	Qtd de trabalhados (Q)	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS										BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL				Subtotal (A+B+C)	Total Geral [(A+B+C)+Q]							
					Remuneração Bruta (Mensal)	Total Remuneração Bruta Anual (12 meses)	FGTS	FGTS Multa Rescisória	INSS Patronal	13º Salário	Férias 1/3	Adicion al 1/3 Férias (Noturno)	Adicional Periculosidade	Adicional Insalubridade	(Outros especific car)	Total Encargos Mensal	Total Encargos Anual (B)	Benefício 1 Vale Transporte	Benefício 2 Alimentaço	Benefício 3 (especific icar)			Benefício 4 (especific car)	Total Benefícios Mensal	Total de Benefícios Anual (C)				
1	Coordenador Executivo	1	Contrato temporário	20h	2.275,00	13.650,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85	393,85	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,10	16.013,10		
2	Coordenador administrativo	1	Contrato temporário	20h	2.275,00	13.650,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85	393,85	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,10	16.013,10	
3	Coordenadora Pedagógica	1	Contrato temporário	20h	2.275,00	13.650,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85	393,85	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,10	16.013,10	
4	Assistentes Sociais	1	Contrato temporário	8h	1.820,00	10.920,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
5	Assistentes Sociais	1	Contrato temporário	8h	1.820,00	10.920,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6	Mobilizador Social	1	Contrato temporário	8h	930,00	5.580,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
7	Produtor Executivo	1	Contrato temporário	20h	1.820,00	10.920,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
8	Social-media	1	Contrato temporário	08h	930,00	5.580,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>			<b>14.145,00</b>	<b>84.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,55</b>	<b>1.061,55</b>	<b>11.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.039,30</b>	<b>96.039,30</b>	

Associação Beneficente, Cultural e Religiosa do Terreiro Unzó Tatêto Lembá - Terreiro de Lembá.  
CNPJ: 08.394.780/0001-03

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

1. Receitas		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	103.200,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Receitas</b>		<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>
2. Despesas		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
<b>2.1 Despesas com Recursos Humanos</b>														
<b>2.1.1 Remuneração da equipe</b>														
2.1.1.1	Salários	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.870,00
2.1.1.2	Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>		<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.870,00</b>
<b>2.1.2 Encargos Sociais</b>														
2.1.2.1	INSS	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	ISSQN	506,55	506,55	506,55	506,55	506,55	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,30
2.1.2.10	Outros encargos/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Encargos Sociais)</b>		<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>1.861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169,30</b>
<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>		<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>16.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.039,30</b>
<b>2.2 Custos Diretos</b>														
2.2.1	Material Gráfico	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.2.2	Alimentação participantes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.2.3	KIT Redução de Danos (Seringas, preservativos, máscaras)	8.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,70
2.2.4	Registro em Fotos e Vídeo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.4	Equipamentos de sonorização e projeção	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.5	Material de Escritório (kit formação)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Subtotal (Custos Diretos)</b>		<b>29.710,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.210,70</b>
<b>2.3 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>														
2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Custos Indiretos</b>														
2.4.1	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transporte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2.4.3	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Serviços contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	Assessoria jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Custos Indiretos)</b>		<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>Total Geral de Despesas</b>		<b>172.000,00</b>												



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

(Nome da Secretaria)

(Nome da Entidade vinculada, se for o caso)

**RELAÇÃO DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS**

*Não teremos aquisição de bens.*

1	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição